



**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 01/VZe/2020 ze dne 12. 1. 2021**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení: **KAMPA – MARYNKA s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice
IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998
Jednající: Jiří Marynka, DiS.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 20071
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Jilemnice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČ: 00275808
DIČ: CZ00275808
Zastoupené: David Hlaváč
Tel. a fax: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. SMLD21000001, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „Obnova retenční nádrže za školou v k.ú. Jilemnice“ (dále jen „smlouva“).
2. Popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít dodatek č. 2, a to na základě skutečností vyžadující prodloužení termínu dokončení díla o přiměřenou dobu k realizaci předmětných prací, které nemají vliv na cenu díla, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat. V důsledku výše uvedeného se mění ustanovení článku smlouvy 2.1 Termín splnění díla. Podle nového znění je termín splnění díla stanoven do 30. 11. 2021.
2. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:
Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, jelikož
 - a) změna neumožňuje účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) změnou se nemění ekonomická rovnováha závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a
 - c) změna nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.



Článek II.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 2.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 97/21 ze dne 30. 09. 2021.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Zhotovitel:
KAMPA – MARYNKA s.r.o.


V Jilemnici dne 30.9.2021



Jiří Marynka, DiS., jednatel

Objednatel:
Město Jilemnice

V Jilemnici dne 30.9.2021



David Hlaváč, starosta



ZMĚNOVÝ LIST

| | | |
|--|--|----------|
| Projekt: | Obnova retenční nádrže nad školou v k.ú. Jilemnice | |
| Název zakázky: | Obnova retenční nádrže za školou v k.ú. Jilemnice | |
| Č. projektu: | CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0012342 | |
| Smlouva: | Smlouva o dílo č. SMLD21000001 ze dne 12.01.2021 | Číslo ZL |
| Objednatel: | Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808 | 2 |
| Zhotovitel: | KAMPA - MARYNKA s.r.o., Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, IČ: 26014998 | |
| Název ZL: | Obnova RN za školou v k.ú. Jilemnice – dodatek č. 2 Dle projektové dokumentace a její výkresové části vypracované [REDACTED] | |
| Předmět změny: | 1. PRODLOUŽENÍ TERMÍNU SPLNĚNÍ DÍLA | |
| Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody): | Nezbytnost této změny vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace díla, které nebyly předem známy a nebylo je možné před zahájením prací ani při zpracování PD předvídat. V rámci vyvolaných změn při realizaci stavby bylo nutné upravit technické řešení zpevnění břehů, a protože rozsah navržených úprav má charakter nového zpevnění, je třeba provést nové stavebně povolovací řízení, které zahájil odbor životního prostředí Městského úřadu v Jilemnici dne 6. 8. 2021 s předpokladem vydání vodoprávního povolení do 10. 10. 2021. Z výše uvedených důvodů bude nutné prodloužit termín splnění díla, a to do 30. 11. 2021. | |
| Vliv změn na termín dokončení: | ANO | |
| Vliv změn na celkovou cenu: | NE | |
| Podpis zhotovitele: | Název zhotovitele: KAMPA – MARYNKA s.r.o. Jméno/Fu [REDACTED] | |
| Datum: | 30.9.2021 | |
| Vyjádření a podpis zástupce objednatele: | [REDACTED], vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku S obsahem změnového listu souhlasím. | |
| | [REDACTED] | |
| | S obsahem změnového listu souhlasím. | |
| Datum: | 30.9.2021 | |