

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

O STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH A OPRAVÁCH PROSTOR OBJEKTU D – TĚLOCVIČNA

Smluvní strany:

1. **Objednatel** : **Střední odborná škola Jarov**
 Sídlo : Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 00
 Zastoupený : Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem
 IČO : 003000268
 DIČ : CZ003000268

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Dodavatel** : **PPZS s.r.o.**
 Sídlo : Nad Manovkou 331/23, Praha 6 161 00
 Zastoupený : Tomášem Hlinkou, jednatelem společnosti
 IČO : 25622897
 DIČ : CZ25622897

(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále jen jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

níže uvedeného dne měsíce a roku

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o stavebních úpravách a opravách prostor objektu D – tělocvična ze dne 2.7.2021 (dále jen „Smlouva“) za účelem potvrzení změn týkajících se rozšíření předmětu díla o vyjmenované vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce, a dále za účelem úpravy termínu plnění (dále jen „dodatek č.1“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 2.7.2021 uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací, spočívajících v rekonstrukci objektu D - tělocvična, určeného pro náhradní výuku v době rekonstrukce školy na adrese Praha 9, Učňovská 100/1, Hrdlořezy, 190 00, a to v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří přílohy Smlouvy. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dne 2.7.2021.

- 1.2. Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav a oprav prostor objektu D - tělocvična, určených pro náhradní výuku v době rekonstrukce školy na adrese Praha 9, Učňovská 100/1, Hrdlořezy, 190 00,“ zadávané bez zadávacího řízení, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 1.3. Tento dodatek č. 1 a změny Smlouvy realizované změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, nepředstavují podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy, a to analogicky dle § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť dodavatel na základě změnového listu č. 1 realizoval vícepráce a méněpráce v hodnotě 42.300,- Kč bez DPH. Celková hodnota těchto změn tak nepřekročila 15% původní odměny dodavatele dle Smlouvy.

II.

Předmět tohoto dodatku č. 1

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy je změna rozsahu závazku dodavatele provést **změny při stavebních úpravách a opravách prostor objektu D - tělocvičny, určených pro náhradní výuku v době rekonstrukce školy na adrese Praha 9, Učňovská 100/1, Hrdlořezy, 190 00**, a to tak, že stavební práce dle Smlouvy budou nově provedeny v souladu se změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1. Změny spočívají v doplnění podlahy v kabinetu výměnou za původní poškozenou.

III.

Termín plnění

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že změna předmětu plnění dle čl. II. tohoto dodatku č. 1 nemá vliv na termín dokončení stavebních prací v rozsahu uvedeném ve Smlouvě, tedy stavebních prací v rozsahu sjednaném před změnou rozsahu stavebních prací dle čl. II. tohoto dodatku č. 1. Termín plnění pro dokončení a předání dohodnutých víceprací dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, pak smluvní strany stanoví do 27. 09. 2021.

IV.

Odměna dodavatele a platební podmínky

- 4.1. Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu plnění dle čl. II. tohoto dodatku č. 1 dále dohodly na navýšení odměny sjednané dle čl. 4.1. Smlouvy o částku 42.300,- Kč bez DPH za provedené vícepráce dle změnového listu č. 1 a celková výše odměny se mění na 2.970.795,-Kč bez DPH, tj. včetně DPH v sazbě 15%, celkem 3.416.414,-Kč.

V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy potvrzují, že ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění a že tento dodatek č. 1 Smlouvy byl uzavřen svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem, v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a může být měněn pouze dalšími řádně očíslovanými písemnými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran a vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním dle zákona o registru smluv.
- 5.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Změnový list č.1.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy před jeho podpisem přečetly, obsahu porozuměly, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by Smlouva ve znění dodatku č. 1 nemohla být řádně plněna, nebo které by způsobovaly její neplatnost, tento dodatek č. 1 byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto dodatku č. 1 svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 5.4. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšího předpisu (dále i výše jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 podle zákona zajistí objednatel. Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tento dodatek č. 1 v plném znění.

Seznam příloh:

1. Změnový list č.1

V Praze dne 31.8. 2021

za objednatele:

Střední odborná škola Jarov

Mgr. Miloslav Janeček, ředitel

razítko a podpis

V Praze dne 31.8.2021

za dodavatele:

PPZS s.r.o.

Tomáš Hlinka, jednatel

razítko a podpis