



Změnový list č. 1 ze dne 29. 9. 2021



Název stavby:	Interaktivní displej Prowise Touchscreen TEN 65" vč. kamery MOVE		
Číslo smluvního vztahu:	875/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel:
			AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská č. p. 1335/63, Hostivař, 10200 Praha 10
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká termínu dodání.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání: 30. 9. 2021.			
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání: 8. 12. 2021.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Krize ve výrobě(Čína), dodávka čipů a problémy s nedostatkem kapacit přepravních kontejnerů z Číny do Evropy.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			



Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	


Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	126 929,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	



Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	08.12.2021
Nový termín dokončení díla:	



Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 
Datum: 29. 9. 2021 Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 
Datum: 29. 9. 2021 Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 
Datum: 29. 9. 2021 Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):
Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 
Datum: 29. 9. 2021 Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 
Datum: 29. 9. 2021 Podpis: 

Příloha změnového listu: Výpočet