

**Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě č. 2119/6/0003**

**Článek I
Smluvní strany**

Název: **Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV**
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
Sídlo: Víta Nejedlého 691, Dědice, 682 01 Vyškov
Zastoupen: Ing. Jánem Dzurendou, ředitelem odštěpného závodu
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Osoba oprávněná k jednání ve věcech ekonomických: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

(dále jen „**kupující**“)

a

Název: **KAITRADE spol. s r.o.**
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 10673
Sídlo: U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Zastoupen: [redacted]
IČ: 45801096
DIČ: CZ45801096
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Osoba oprávněná k jednání: [redacted]
Telefon: [redacted]
E – mail: [redacted]
Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem
(dále jen „**prodávající**“)

se v souladu s čl. XII odst. 3 Kupní smlouvy č. 2119/6/0003 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek II Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava doby plnění z důvodu vzniku mimořádných okolností na straně poddodavatelů, způsobených šířením koronaviru SARS-CoV-2. Při zahájení úkonů souvisejících s plněním smlouvy bylo zjištěno, že některé potřebné materiály pro řádné plnění smlouvy mají výrazně delší dodací lhůty, než bylo původně kontrahováno. Konkrétně se jedná o měděné trubky a hliníkové profily, kdy tyto jsou zásadním prvkem, bez kterých není možné zahájit proces montáže. Tato situace je způsobená šířením koronaviru SARS-CoV-2, který ovlivnil dodavatelský řetězec mnoha elektronických a mechanických dílů. Smluvní strany se shodují v tom, že pandemii koronaviru SARS-CoV-2 je třeba v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“) považovat za zásah vyšší moci. Vzhledem k tomu, že dodání všech materiálů je nezbytně nutné k provedení realizace dodávky zboží a jejich odevzdání kupujícímu dle smlouvy, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu dodání zboží, resp. doby plnění o 7 týdnů. Tato změna termínu plnění nebude mít vliv na sjednanou cenu zboží.

Článek III Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. V odst. 1.

Článek IV Změny a doplňky

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

1. Čl. V odst. 1 se mění termín odevzdání zboží z „do [redacted] od uzavření smlouvy“ na „nejpozději [redacted]“

Článek V Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Kupující obdrží jeden výtisk. Jeden výtisk je pro potřebu prodávajícího.
3. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších dodatků.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Ve Vyškově dne: - 3 -09- 2021

Za kupujícího:

V Praze dne: 17 -09- 2021

Za prodávajícího: