

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

Zakázka:

„Oprava pochozí střechy – ZŠ Čáslav, Sadová 1756“

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:
Bc. Jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP
Martin Horský, místostarosta města

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

č. účtu:



zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 22. 3. 2021 pod č.j. MěÚ/7688/2021/ŠKP, k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenému dne 1.9.2021 pod č.j. MěÚ/27268/2021 mezi městem Čáslav a Stavební a realitní společností s.r.o., na zakázku uvedenou shora.

1.

Na základě tohoto dodatku č. 2 dochází ke změně doby plnění díla.

Tímto dodatkem č. 2 se tedy mění či doplňuje toto ustanovení původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 následovně:

Dosavadní ujednání uvedené v článku 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 3. 2021 pod č.j. MěÚ/7688/2021/ŠKP a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenému dne 1.9.2021 pod č.j. MěÚ/27268/2021 mezi městem Čáslav a Stavební a realitní společností s.r.o., se v bodě 4.1. mění tak, že dochází k úpravě termínu plnění a zní následovně:

4. Doba plnění

4.1. Zahájení realizace a dokončení díla: červen až 30. 9. 2021

Kompletní dokončení díla: max. 15 týdnů

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

2.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo dne 22. 3. 2021 pod č.j. MěÚ/7688/2021/ŠKP a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřenému dne 1.9.2021 pod č.j. MěÚ/27268/2021 mezi městem Čáslav a Stavební a realitní společností s.r.o., zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Čáslav na jednání dne 15.9.2021, pod číslem usnesení RM/411/2021.


Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Čáslavi dne16.9.2021

Objednatel: JUDr. Vlastislav Málek

Zhotovitel: Jaroslav Vaňátko


.....
