

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30.9.2020 ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2
na zhotovení stavby
“Nájemní bydlení Lipník“

ČI.I.

Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Objednatel: | Obec Lipník |
| se sídlem | Lipník 456, 29443 Čachovice |
| zastoupený: | Ing. Ingrid Podroužkovou |
| IČ: | 00508993 |
|
 | |
| 2. Zhotovitel | Tost.cz, s.r.o. |
| se sídlem: | Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou |
| zastoupený: | Františkem Vavříčkou, jednatelem společnosti |
| IČ: | 25956019 |
| DIČ: | CZ25956019 |
| Peněžní ústav: | Sberbank CZ, a.s. |
| č.ú. | 4200333588/6800 |

ČI.II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo ve znění dle dodatku č.1 a dodatku č.2 (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.2 (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Dodatek č.1 se ruší v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č.2 se ruší v plném rozsahu.

2.3. Zrušením dodatku č.1 a zrušením dodatku č.2 se ruší změny předmětu díla sjednané v Dodatku č.1 a v Dodatku č.2, takže předmět díla se vrací do podoby a rozsahu před uzavřením obou dodatků a následně se mění podle bodu 2.5. tohoto dodatku č.3.

2.4. Zrušením dodatku č.1 a zrušením dodatku č.2 se ruší změny ceny díla sjednané v Dodatku č.1 a v Dodatku č.2, takže cena díla se vrací na původní výši 31.900.000,- Kč bez DPH a následně se mění podle bodu 2.6. tohoto dodatku č.3.

2.5. Změna předmětu díla, článek 2 ve smlouvě o dílo

Na základě požadavku objednatele na změny díla:

- nebudou provedeny panelové stropy

- strop bude tvořen sádkokartonem uchyceným na vaznících
- namísto stojaté stolice bude proveden krov vazníkový
- namísto dřevěných oken budou okna plastová
- 8 ks vchodových dveří s bočním světlíkem o rozměru 1500x2250, nebude plastových, ale hliníkových

- je předmět díla **rozšířen** o práce a dodávky – **vícepráce** a **ponížen** o práce a dodávky – **méněpráce**. Rozsah víceprací a méněprací je popsán v rozpočtu označeném **T1591 Stavba, Dodatek č.3** (dále „**Rozpočet**“), ve kterém se méněpracemi rozumí položky, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají zápornou hodnotu a vícepracemi se rozumí položky, jejichž množství měrných jednotek a celková cena mají kladnou hodnotu.

2.6. Změna ceny díla, článek 3 ve smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na **zvýšení** celkové ceny díla o součet cen víceprací a na **ponížení** celkové ceny díla o součet cen méněprací, takže celková cena díla se **ponižuje** o částku **1.806.568,51 Kč**, bez DPH.

Původní cena díla:

3.1. Celková cena díla bez DPH	31.900.000,- Kč
DPH (21%)	6.699.000,- Kč
Celková cena díla s DPH	38.599.000,- Kč

Nová cena díla:

3.1. Celková cena díla bez DPH	30.093.431,49 Kč
DPH (15%)	4.514.014,72 Kč
Celková cena díla s DPH	34.607.446,21 Kč

DPH bude připočtena podle platných předpisů.

ČI.III.

Ostatní ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny.

ČI.IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.2. Přílohou tohoto dodatku je: **Rozpočet**. Příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
- 4.3. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dalo **Zastupitelstvo obce Lipník** na jednání konaném dne 17.8.2021 usnesením č. 88/2021

4.4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

V Lipníku

dne 21.9......2021




Obec Lipník
Ing. Ingrid Podroužková
starostka obce



Za zhotovitele:

V Lipníku

dne 21.9......2021


STAVEB PRO RADOŠT

Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel.: 777 728 224

Tost.cz, s.r.o.
František Vavříčka
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: T1591

Stavba: Dodatek č. 3

KSO:

Místo:


Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ: Datum: 12. 8. 2021

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Cena bez DPH

DPH základní sazba daně
snížená 21,00%
15,00%

Základ daně
-1 806 568,51
0,00


-1 806 568,51

Výše daně
-379 379,39
0,00

Cena s DPH

V CZK

-2 185 947,90



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: T1591

Stavba: Dodatek č. 3

Místo:

Datum: 12. 8. 2021

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Původní dodatek č.1	-1 806 568,51	-2 185 947,90
02	Odvětrání radonu z podlahy	-1 424 144,97	-1 723 215,41
03	Změna sprchového koutu	171 729,00	207 792,09
04	Zazdění stoupacího potrubí	240 190,08	290 630,00
05	Jimky	20 088,00	24 306,48
06	Směs	-217 035,20	-262 612,59
07	Odečty	555 044,00	671 603,24
08	Elektro	-1 690 003,42	-2 044 904,14
		537 564,00	650 452,44

OBSTAVBA
IČ: 993
SE SIDLEČI
294 43
PNIK 45f
CHOVICE

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

01 - Původní dodatek č.1

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 12. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	-1 424 144,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 138 228,17
38 - Různé kompletní konstrukce	225 371,83
4 - Vodovodné konstrukce	225 371,83
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	-1 363 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 363 600,00
762 - Konstrukce tesářské	-285 916,80
766 - Konstrukce truhlářské	-136 100,00
	-149 816,80

OE
IC
SE SÍD
294 4
PNIK
3993
PNIK 45F
MACHOVICE

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

01 - Původní dodatek č.1

Místo:

Zadavatel:


Uchazeč:

Datum:

12. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV -1 424 144,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 138 228,17

D 38 Různé kompletní konstrukce 225 371,83

1 M 342264051RT2 Podhled sadrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 225 371,83

4*(203,38-(4*5,4)) -727,120 786,00 -571 516,32

2 M 342264051RT3 Podhled sadrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace -727,120 838,00 -72 403,20

4*2*2*5,4 -86,400 727,120 1 061,10 771 547,03

3 M 8 Podhled SDK na zavěšenou ocel. konstr., s požární odolností EI 15 DP1, tl. 12,5 mm 86,400 1 131,30 97 744,32

4*(203,38-(4*5,4)) 727,120 86,400 1 131,30 97 744,32

4 M 9 Podhled SDK na zavěšenou ocel. konstr., s požární odolností EI 15 DP1, tl. 12,5 mm, impregnovány 86,400 1 131,30 97 744,32

4*2*2*5,4 86,400 86,400 1 131,30 97 744,32

D 4 Vodorovné konstrukce 86,400

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb -1 363 600,00

5 M 411120031RAD Strop montovaný z panelů Spirroll, tl. 20 cm, panely PPD .../219 (7 lam/12,5 mm+2 lamy/9,3 mm) -1 363 600,00

4*243,5 -974,000 1 400,00 -1 363 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV -285 916,80

D 762 Konstrukce tesátské -136 100,00

6 M 60512121R Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m 7 000,00 -478 324,00

4*15,53*1,1 -68,332 156,00 -68 640,00

7 M 762083130R00 Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 68,332 156,00 -68 640,00

4*(82*8+8+8+4) -440,000 275,00 -592 020,00

8 M 762330012RAI Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 224 cm2, pouze montáž, řezivo ve specifikaci -440,000 275,00 -592 020,00

4*(328+23,2+15,2+7,2+7,9,8+84,8) -2 152,800 -2 152,800

9 M 762330014RA0 Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 288 cm2 -2 152,800 396,00 -394 876,00

4*(94+29,8+17+40,9+41,5+40,8) -896,000 396,00 -394 876,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	762330016RA0	Konstrukce vázaná krovu z tezeva plochy 450 cm2	m	-44,000	517,00	-22 748,00
	VV		-4*11		-44,000		
11	M	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	-86,252	1 000,00	-86 252,00
	VV		(-68,332+17,92)		-86,252		
12	K	01R	Dodávka a montáž kontrolní lávky	kpl	4,000	15 000,00	60 000,00
	VV		0,5*8, Přepočtené koeficientem množství		4,000		
13	K	4	D+M vazníkový krov	kpl	4,000	351 675,00	1 406 700,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				
14	M	1	Eurookno D+M, 2000x1500, dvoukřídlo	kpl	-24,000	27 581,40	-149 816,80
	VV		stavební hloubka 92 mm, izolační trojsklo, U _{max} =0,8 W/m ² K, dvoukřídlové, jedno křídlo otevíravé, druhé otevíravé a sklopné -4*2*3		-24,000		
15	M	2	Eurookno D+M, 2000x2350, dvoukřídle, francouzské	kpl	-16,000	32 715,10	-523 441,60
	VV		stavební hloubka 92 mm, izolační trojsklo, U _{max} =0,8 W/m ² K, dvoukřídlové, jedno křídlo otevíravé, druhé otevíravé a sklopné -4*2*2		-16,000		
16	M	3	Eurookno D+M, 1500x2250, vstupní dveře	kpl	-8,000	51 950,70	-414 805,60
	VV		stavební hloubka 92 mm, izolační trojsklo, křídlo 900x2250 -4*2*1		-8,000		
17	M	5	Plastové okno D+M, 2000x1500, dvoukřídlo	ks	24,000	18 850,00	452 400,00
	VV		24		24,000		
18	M	6	Plastové okno D+M, 2000x2400, dvoukřídle, francouzské	ks	16,000	25 870,00	413 920,00
19	M	7	Hliníkové dveře D+M, 1500x2250, vstupní dveře, s bočním světlíkem	ks	8,000	73 008,00	584 064,00


LIPNIK
 IČO: 254445
 M: LIPNIK 456
 CACHOVICE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dodatek č. 3
Objekt:

02 - Odvětrání radonu z podloží

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

171 729,00

DPH základní
snižená

Základ daně
171 729,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 063,09
0,00

Cena s DPH

V CZK

207 792,09

SE
LIPNIK
508993
LIPNIK 456
RACHOVICE

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

02 - Odvětrání radonu z podloží

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 12. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

721 - Vnitřní kanalizace	171 729,00
765 - Krytiny tvrdé	36 288,00
HSV - Práce a dodávky HSV	13 600,00
2 - Zakládání	95 381,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	95 381,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 460,00
	26 460,00


LIPNIK

508993

SEST. M.: LPYK 456

25. 8. 2021 S. CROF. OVICE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

02 - Odvětrání radonu z podloží

Místo:

Zadavatel:

Datum: 12. 8. 2021

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	721		Vnitřní kanalizace				171 729,00
3	K	721200002PRA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	48,000	756,00	36 288,00
			6*2*4		48,000		36 288,00
			Součet				48,000

D	765		Krytiny tvrdé				13 600,00
5	K	765331631RT1	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, Bramac, s pružnou spojkou a redukcí	kus	8,000	1 700,00	13 600,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 381,00
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------------

D	2		Zakládání				95 381,00
---	---	--	-----------	--	--	--	------------------

1	K	21153111	Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žebek nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým	m3	25,300	1 050,00	26 565,00
			3,7*8*2*4*0,25*0,25		14,800		6,000
			12*2*4*0,25*0,25		6,000		4,500
			9*2*4*0,25*0,25		25,300		404,800
			Součet				236,800
2	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	404,800	170,00	68 816,00
			3,7*8*2*4		96,000		72,000
			12*2*4		72,000		404,800
			9*2*4				
			Součet				

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				26 460,00
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	------------------

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				26 460,00
4	K	011124000	Radonový průzkum	kpl	8,000	3 307,50	26 460,00

OBEC LIPNÍK

IČ: 00508993

SÍDLEM: LIPNÍK 45

34 43 ČAŠOVSKO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 3
 Objekt:

03 - Změna sprchového koutu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

OC-CZ:
 Datum: 12. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

240 190,08

DPH základní
 snížená

Základ daně
 240 190,08

0,00

Sazba daně
 21,00%
 15,00%

Výše daně
 50 439,92
 0,00

Cena s DPH

v CZK

290 630,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

03 - Změna sprchového koutu

Místo:

Zadavatel:

Datum: 12. 8. 2021

Uchazeč:

Projektant:


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

711 - Izolace proti vodě	240 190,08
725 - Zařizovací předměty	38 814,72
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	121 080,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 095,36
781 - Obklady keramické	27 855,36
	42 200,00



SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3

Objekt: 03 - Změna sprchového koutu

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 12. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

240 190,08

D		711	Izolace proti vodě				
2	K	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	115,520	336,00	38 814,72
	VV		(0,8*2+0,9)*2,6*2*8		104,000		
	VV		0,8*0,9*2*8		11,520		
	VV		Součet		115,520		

Zařizovací předměty

121 080,00

D		725	Zařizovací předměty				
11	K	01R	Odvodňovací žlabek	kus	16,000	2 430,00	38 880,00
12	K	02R	Sprchové dveře	ks	16,000	6 337,50	101 400,00
3	K	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	-16,000	1 200,00	-19 200,00

Podlahy z dlaždic a obklady

38 095,36

D		771	Podlahy z dlaždic a obklady				
4	K	771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby	m2	8,000	5,00	40,00
	VV		1*1*8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
5	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,000	55,00	440,00
6	K	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	8,000	20,00	160,00
7	K	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	9,600	1 000,00	9 600,00
	VV		8*1,2		9,600		
	VV		Součet		9,600		

Svislé a kompletní konstrukce

27 855,36

D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
10	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladyků tváříc na tenkovrstvou maltu tl. 100 mm	m2	33,280	837,00	27 855,36
	VV		0,8*2,6*2*8		33,280		
	VV		Součet		33,280		

Obklady keramické

42 200,00

D		781	Obklady keramické				
13	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	40,000	55,00	2 200,00
	VV		2,5*1*2*8		40,000		
	VV		Součet		40,000		

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
14	K	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do mela, 15x15 cm	m2	40,000	1 000,00	40 000,00


 S
 207 43 Chovand 060
 EM: Lipník 48
 005089993
 ZC LIPNÍK

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dodatek č. 3
Objekt:

04 - Zazdění stoupacího potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

Základ daně	20 088,00	Sazba daně	21,00%	Vše daně	4 218,48
	0,00		15,00%		0,00
V CZK				24 306,48	

SESTAVIL: LIPNIK
0000508993
SEŠLOLEM: LIPNIK 45:
254 43 ČAČHOVIČI

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

04 - Zazdění stoupacího potrubí

Místo:

Zadavatel:

Datum: 12. 8. 2021

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


D1 -

20 088,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 088,00

20 088,00


SOUKROMÝ
00508993
EM: LIPYJK 45
GROBET 02

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

04 - Zazdění stoupacího potrubí

Místo:

Zadavatel:

Datum:

12. 8. 2021

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D D1

20 088,00

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				20 088,00
1	K	342272225	Příčka z párobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu II 100 mm				
	VV		2,5*1,2*8	m2	24,000	837,00	20 088,00
	VV		Součet		24,000		20 088,00

RECIPYR
00508993
EM: LIPYK 45
GROUPOVÉ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

05 - Jímky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12. 8. 2021

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

-217 035,20

DPH základní
snižená

Základ daně
-217 035,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-45 577,39
0,00

v CZK

-262 612,59



SESTAVIL: LIPNIK 451
00508993
234 43 ČAUNOVICE

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

05 - Jimky

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 12. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce	-217 035,20
2 - Základy,zvláštní zakládání	124 840,00
721 - Vnitřní kanalizace	100 800,00
722 - Vnitřní vodovod	-466 675,20
D1 -	0,00
	24 000,00


SEC LIPNIK
IČ: 00508993
PRŮMYSL: LIPNIK 456
225 40 Chvojnice

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

05 - Jímky

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 12. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1	K	131100010RAC	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku 3*3*2,5*8	m3	180,000	480,00	124 840,00
	VV		Součet		180,000		86 400,00
2	K	162100010RA0	Vodorovně přemístění výkopku	m3	180,000		
3	K	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypalinou, dovoz sypaliny ze vzdálenosti 50 m (2,5*0,5*2+4*3*0,5)*8	m3	180,000	50,00	9 000,00
	VV		Součet		92,000	320,00	29 440,00
	VV				92,000		92,000
Základy, zvláštní zakládání							
8	K	273320130RAC	Základová deska ZB z betonu C 16/20, vč.bednění, výztuž 150 kg/m3 4,5*8	m3	36,000	2 800,00	100 800,00
	VV		Součet		36,000		100 800,00

D 721 Vnitřní kanalizace


5	K	5	Předepřávací jímka, samonosná, plastová D+M, prům. 0,8m, výška 2,0, kompletně vystrojená	kpl	-8,000	58 334,40	-466 675,20
---	---	---	--	-----	--------	-----------	-------------

D 722 Vnitřní vodovod

7	K	01R	Dodávka a montáž akumulární jímky včetně výkopu a vyzbrojení pro napojení na užitkovou vodu	kpl	8,000	28 000,00	0 00
6	K	4	Šachta vodoměrná, samonosná, plastová D+M, 900x1500x1500, revizní otvor 600x600 s poklopem	kpl	-8,000	28 000,00	-224 000,00

D D1

4	K	977151124R1	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	ks	24,000	1 000,00	24 000,00
							24 000,00


 IČO: 00308993
 EM: LIPŇÍK 456
 Č. 15 Černošice

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

06 - Směs

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

555 044,00

DPH základní

snížená

Základ daně

555 044,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


116 559,24

0,00

Cena s DPH

V CZK

671 603,24



EQ LPNIR

00508993

SE SYSTÉM: LPNIR 456

294 45 Černošovice

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

06 - Směs

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum:

12. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

60 - Úpravy povrchů, omítky	555 044,00
736 - Podlahové vytápění	116 464,00
764 - Konstrukce klempířské	203 380,00
	235 200,00

SE SI
M: LIPNIK 45
264
SE SI
M: LIPNIK 45
264

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

06 - Směs

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

12. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

555 044,00

D 60 Úpravy povrchů omítky

3 K 601021187RT2 Sítka na místo obkladů m2 401,600 290,00 116 464,00

116 464,00

D 736 Podlahové vytápění

1 K 736000030RAC Podlahové vytápění, PE-X, deska, izolace, mazanina, rozdělovač m2 813,520 250,00 203 380,00

203 380,00

VV 4*203,38 Soutel

813,520

813,520

D 764 Konstrukce klempířské


2 K 55351806R Oplechování dělicí štítové stěny, prolážení přesahu střechy kus 8,000 29 400,00 235 200,00

235 200,00

VV 4*2 Soutel

8,000

8,000


SEČ LIPNÍK
00508993
SEČ LIPNÍK 45
204 45 Černošovice

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

07 - Oděty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 690 003,42

DPH základní

snižená

Základ daně

-1 690 003,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-354 900,72

0,00

Cena s DPH

V CZK

-2 044 904,14

OS 11 211K
10 0050 993
SE SÍDLEM: 11 211K 457
204 904 14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

07 - Odečty

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 12. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 - Komunikace

-1 690 003,42

722 - Vnitřní vodovod

-583 065,60

726 - Instalační prefabrikáty

-54 336,00

782 - Konstrukce z přírodního kamene

-153 600,00

786 - Čalounické úpravy a zastiňující technika

-843 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-55 641,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

172 436,58

172 436,58

SEC LIPNIK
05089993
M: LIPNIK 456
05089993

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

07 - Odečty

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 12. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 5 Komunikace

7	K	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt', dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	-701,440	740,00	-583 065,60
	VV		areálové chodníky:719,60				-519 065,60
	VV		-719,6				
	VV		okapové chodníky:4*39,9				-719,600
	VV		-4*39,9				
	VV		40*2*4*0,5				-159,600
	VV		terasy:4*59,2				160,000
	VV		-4*59,2				
	VV		14,8*4,3*4				-236,800
	VV		Součet				254,560
6	K	74910312R	Lavička MONA s opěradlem 1700x650x690 mm akát/kov, upevnění šrouby	kus	-8,000	8 000,00	-84 000,00

D 722 Vnitřní vodovod

1	K	55111863R	Venkovní nezámrzný ventil , 1/2" chrom, zkracovatelný, s přívzdušňovačem potrubí	kus	-16,000	3 396,00	-54 336,00
---	---	-----------	--	-----	---------	----------	------------

D 726 Instalační prefabrikáty

2	K	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	-16,000	9 600,00	-153 600,00
---	---	--------------	------------------------------------	--------	---------	----------	-------------

D 782 Konstrukce z přírodního kamene

3	K	782121120R00	Obklad stěn kamenem - řemínky,lido 25 mm,do tmele	m2	-401,600	2 100,00	-843 360,00
---	---	--------------	---	----	----------	----------	-------------

D 786 Čalounické úpravy a zastiňující technika


5	K	7	Předokenní roleta,pod omítku, el. pohon, 200x250cm	kus	-8,000	12 930,50	-55 641,82
4	K	8	Předkenní roleta,pod omítku, el. pohon, 200x150cm	kus	-12,000	10 386,20	-103 444,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			220,00	172 436,58
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--------	------------

8	K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu C 20/25 XF3 s boční opěrrou 40*2*4	m	380,000		172 436,58
	VV					320,000	83 600,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV		15*4 Součet		60,000		
WV				380,000		
9	M 50217037	obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20cm	m	387,600	65,80	25 504,08
WV		380*1,02 Součet		387,600		
10	K 916991122	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonů proslého tř. C 20/25 XF3	m3	387,600		
WV		380/15 Součet		25,333	2 500,00	63 332,50
WV				25,333		25,333


 SLPNÍK
 0308993
 M: LPNÍK 456
 Chrást 102

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Dodatek č. 3
 Objekt:

08 - Elektro

KSO:
 Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 12. 8. 2021

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH

537 564,00

DPH základní
 snížená

Základ daně
 537 564,00
 0,00


Sazba daně
 21,00%
 15,00%

Výše daně
 112 888,44
 0,00

Cena s DPH

V CZK

650 452,44


SE SÍL...
254 45
LPSNIK 451
CZ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

08 - Elektro

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dle - Popis

Datum:

12. 8. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu prací

M21 - Elektromontáže

537 564,00

537 564,00

OS
IC
SE SÍ
264 43
08993
Lp: JK 45
Cp: 410.

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Dodatek č. 3
 Objekt: 08 - Elektro

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč:

Datum: 12. 8. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D M21 Elektromontáže 537 564,00

14	K	010R	Anténní rozvody koax	m	480,000	47,25	22 680,00
15	K	011R	Zvonek domovní do krabice	ks	16,000	1 127,25	18 036,00
16	K	012R	Tlačítko zvonkové	ks	16,000	364,50	5 832,00
17	K	013R	Rozvody pro zvonky	m	240,000	47,25	11 340,00
18	K	014R	Krabice pro datové rozvody v technické místnosti	ks	8,000	1 147,50	9 180,00
19	K	015R	Připrava pro osazení žaluzií	ks	8,000	5 400,00	43 200,00
5	K	01R	Rozšíření rozvaděče v technické místnosti o podružné měření bytů, odjištění přečerpávacíky, akumulací nádrže	byt	8,000	9 720,00	77 760,00
6	K	02R	Rozvaděč elektroměrový dvousazbový včetně hlavního jističe a montáže	kpl	8,000	13 230,00	105 840,00
7	K	03R	Svítidlo nástěnné led venkovní do zadržek včetně montáže	ks	16,000	1 620,00	25 920,00
8	K	04R	Svítidlo před hlavní vchod se senzorem	ks	8,000	2 025,00	16 200,00
9	K	05R	Svítidlo před hlavní vchod se senzorem	ks	8,000	1 282,50	10 260,00
10	K	06R	Anténní složár včetně antény DVBT-2, zesilovače a montáže	ks	8,000	7 830,00	62 640,00
11	K	07R	Datová zásuvka ethernet	ks	16,000	607,50	9 720,00
12	K	08R	Datová zásuvka ethernet	ks	16,000	513,00	8 208,00
13	K	09R	Datové rozvody utp cat 5e	m	480,000	47,25	22 680,00
1	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU692-1902, KO125	kus	377,000	54,00	20 358,00
3	K	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	240,000	87,75	21 060,00
2	K	744411120	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	1 495,000	30,00	44 850,00
4	K	744411940	Montáž kabel Cu do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	60,000	30,00	1 800,00

SE SIA
 3993
 12.11.14.45

