

Krajský úřad

Číslo objednatele: **12/SML1272/04/INV/158/SP**

Číslo zhotovitele: 1402431/D3

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 4

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Zástupce pro věcná jednání:

Miroslav Nápravník, referent investičního odboru Krajského úřadu

E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251

IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 882733379/0800

Zhotovitel/dodavatel

Obchodní firma: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou a Ing. Janem Egermayerem – jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jiří Benda, jednatel společnosti

Ing. Jan Egermayer, jednatel společnosti

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 104 42 481

DIČ: CZ10442481

Bank. spojení: Česká spořitelna
č.ú. [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č. 4

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 25.4.2012 vč. dodatku č. 1 ze dne 30.6.2014, dodatku č. 2 ze dne 17.8.2016 a dodatku č.3 ze dne 21.12.2016 na akci : „**Strategická průmyslová zóna Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory**“, a to takto:

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odst. 1., čl. III v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1.

- 1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **38 850 283,00 Kč** (slovy: třicetosmmilionůosmsetpadesátisícdvěstěosmdesát tři korun českých) **bez DPH**.
- 1.2 Cena díla dle dodatku č. 2 je stanovena ve **34 342 496,46 Kč** (slovy: třicetčtyřimilionůtřistačtyřicetdvatisícčtyřistadevadesátšest korun českých a čtyřicetšest haléře) **bez DPH**.
- 1.3 Cena díla dle dodatku č.3 je stanovena ve výši **35 148 316,28** (slovy: třicetpětmilionůstočtyřicetosmtisíc třistašestnáct korun českých a dvacetosm haléřů) **bez DPH**.
- 1.4 Nová cena díla je stanovena ve výši **35 309 236,28** (slovy : třicetpětmilionůtřistadevětisícdvěstětřicetšest korun českých dvacetosm haléřů) **bez DPH**
- 1.5 Hodnota dodatku č. 4 činí **160 920,00 Kč** (slovy: stošedesátisícdevětsetdvacet korun českých) **bez DPH**. Vícepráce činí **160 920,00 Kč** bez DPH .

VIII

Závěrečná ustanovení

Článek č.VIII smlouvy o dílo se doplňuje o bod 6 v tomto znění:

6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID [REDACTED] /na e-mail: [REDACTED]

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 24. 3. 2017

V Lounech dne 15. 3. 2017

.....
objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
zhotovitel
EKOSTAVBY Louny, s.r.o.
Ing. Jiří Benda
Ing. Jan Egermayer
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.5

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“ SoD č. 12/SML1272/INV/158/SP	Číslo změny: 3
---	-----------------------

Datum: 19.1.2017

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Soupis odsouhlasených přípočtů:

Změnový listy č.5

Přípočty celkem: ...+ 160 920,00 Kč

Soupis odsouhlasených odpočtů: -----

Počet listů příloh: **ZL 5 – 1 list**

Navrhovaná změna ceny díla: **+ 160 920,00 Kč**

(slovy): stošedesáttisícdevětsetdvacetkurunčeských

zvýšení ceny o	+ 160 920,00 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

Za TDI (zpracoval):

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“ SoD č. 12/SML1272/INV/158/SP		Číslo změny: 3	
		Datum: 19.1.2017	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>
			objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>			
Změnové listy č.5			
Přípočty celkem:+ 160 920,00 Kč			
Cena za tento výkon není obsažena v ceníku stavebních prací URS a byla stanovena na základě ocenění budoucím provozovatelem, který tento výkon provede.			
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> -----			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla, včetně dodatku č.3: 35 148 316,28 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	+ 160 920,- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	kalendářních dní
snížení ceny o	0,- Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	kalendářních dní
celková cena po změně	35 309 236,28 Kč(bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	Vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností:		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 19.1.2017			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: „Zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“
SoD č. 12/SML1272/INV/158/SP

Registrační číslo:

Podrobnější popis změny – přípočty, odpočty:

1.) (Charakteristický název změny)

SO 501 STL plynovod – pročištění nově vybudovaného plynovodu je požadavek budoucího provozovatele (vlastníka) zařízení. Bez provedení pročištění nebude možné předat dílo k užívání.

Odůvodnění změny – přípočty, odpočty:

1.) (Charakteristický název změny)

Pročištění potrubí vznikl požadavkem innogy Česká republika a.s. jako budoucího provozovatele (vlastníka) plynárenského zařízení.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Od doby zpracování projektové dokumentace stavby a realizace díla došlo k podstatným změnám a požadavkům na vybudování technické infrastruktury v území. Budoucí provozovatel požaduje čištění potrubí tzv. krtkováním, samotný profuk nestačí.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD