

**ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ OPAVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE****DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Uzavřené dne: 26.7.2021

Zakázka: „Sanace, oplocení a rekonstrukce zpevněných ploch – ŠJ Otická 23“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace**Sídlo: **Otická 2678/23, 746 01 Opava**IČ: **709 99 627**DIČ: **CZ70999627**

Číslo účtu:

Bankovní spojení: **RaiffeisenBank, a.s., pobočka Opava**Zastoupeno: **Mgr. Daliborem Zemanem, ředitelem příspěvkové organizace**Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:**Mgr. Dalibor Zeman, ředitel příspěvkové organizace**Kontaktní osoby ve věcech
technických:**Mgr. Dalibor Zeman, ředitel příspěvkové organizace**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.**Sídlo: **U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava**IČ: **25826638**DIČ: **CZ25826638**

Číslo účtu:

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**Zastoupena: **Ing. Kamilem Grigarem, jednatelem**Zapsána: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 19708**Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: **Ing. Kamil Grigar**Kontaktní osoba ve věcech
technických: **Ing. Kamil Grigar**

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Sanace, oplocení a rekonstrukce zpevněných ploch – ŠJ Otická 23“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je dodávka a montáž 3 ks stožárů, svítidel, výzbroje a napojení venkovního osvětlení,
- předmětem díla je dodávka a položení zatravnovacích tvárníc travnaté plochy,
- předmětem díla je dodávka a osazení odvodňovacích žlabů ve zpevněné ploše.

Dílčí úprava předmětu díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	2 213 909,50 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 98.675,50 Kč
- nová celková cena díla	2 312.585,00 Kč
- DPH 21 %	485.642,85 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2 798.227,85 Kč

(slovy: dva milióny sedm set devadesát osm tisíc dvě stě dvacet sedm a 85/100 koruny české)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

- 17.12. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.16 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Zařízení školního stravování Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

„Sanace, oplocení a rekonstrukce zpevněných ploch - ŠJ Otická 23“

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

V dne _____

za objednatele
Mgr. Dalibor Zeman

ředitel

**Zařízení školního stravování Opava,
příspěvková organizace**

za zhotovitele
Ing. Kamil Grigar

jednatel

GRIGAR, s.r.o.