

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/23553
na zhotovení projektové dokumentace

**„Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, vybudování systému
EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních
úprav“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Michalem Votřelem, MPA, vedoucím odboru
majetkového, stavebního řádu a investic
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph. D. nebo Ing. Zbyněk Brabec
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
[redacted]
IČ: 70 89 28 22
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH
2. Zhotovitel: **VATACK s.r.o.**
Albertova 589
500 02 Hradec Králové
zastoupen: Ing. Kamilem Bernardem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Michal Pipek
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
č. ú.: [redacted]
IČ: 259 96 851
DIČ: CZ259 96 851
spisová značka rejstříkového soudu: oddíl C, vložka 19068

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/23553 na zhotovení projektové dokumentace „Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav“ (dále jen smlouva). Dodatek č. 1 řeší upřesnění rozsahu dokumentace s ohledem na požadavky požární bezpečnosti a prodloužení termínů odevzdání dokumentace pro zadání stavby. Důvodem je skutečnost, že po odevzdání dokumentace pro stavební povolení EPS a evakuačního rozhlasu byly uživatelem poskytnuty závěry součinnostního cvičení HZS v areálu LDN Rybitví. Z jeho závěrů vyplývá nutnost zpracování celkového požárně bezpečnostního řešení, které upřesní součinnost EPS a evakuačního rozhlasu a zároveň určí další stavebně-technická opatření nutná k zajištění bezpečnosti klientů a personálu.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím upřesnění rozsahu předmětu díla a jeho členění:

- a) Celkové požárně bezpečnostní řešení objektů A a B
- b) EPS a evakuační rozhlas objektů A a B – dokumentace pro zadání stavby
- c) Stavebně technická opatření objektu B – dokumentace pro zadání stavby
- d) Stavebně technická opatření objektu A – dokumentace pro územní rozhodnutí
- e) Stavebně technická opatření objektu A – dokumentace pro stavební povolení
- f) Stavebně technická opatření objektu A – dokumentace pro zadání stavby

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku I. smlouvy mění takto:

a) V bodě 1. Článku I. se za slova „záměru předmětné stavby“ vkládá text:

„a závěrů z cvičení“

b) V bodě 1. Článku I. se doplní text ve znění

„c. dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu **Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav – přístavba CHÚC objektu A** v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané územní rozhodnutí k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.“

c) Článek I. se dále doplňuje o nový bod 6. ve znění:

„6. Předmět díla bude zpracován a předán v tomto rozsahu a struktuře:

- a) EPS a evakuační rozhlas objektů A a B – v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. a) – dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení
- b) Celkové požárně bezpečnostní řešení objektů A a B
- c) EPS a evakuační rozhlas objektů A a B – v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. b) – dokumentace pro zadání stavby
- d) Stavebně technická opatření objektu B – v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. b) – dokumentace pro zadání stavby
- e) Stavebně technická opatření objektu A – v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. c) – dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
- f) Stavebně technická opatření objektu A – v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. a) – dokumentaci pro podání žádosti o vydání stavebního povolení

- g) Stavebně technická opatření objektu A – v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. b) - dokumentace pro zadání stavby“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. článku II. se ruší a nahrazuje textem ve znění:

„Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

499 760,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **104 950,- Kč**

Cena včetně DPH činí **604 710,- Kč**

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. a) v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. a) činí: **76 230,- Kč**
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. b) činí: **113 934,- Kč**
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. c) v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. b) činí: **98 252,- Kč**
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. d) v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. b) činí: **48 400,- Kč**
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. e) v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. c) činí: **84 700,- Kč**
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. f) v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. a) činí: **108 900,- Kč**
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. g) v rozsahu dle čl. I bod 1. písm. b) činí: **74 294,- Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku III. smlouvy mění takto:

Stávající text článku III. se ruší a nahrazuje textem ve znění:

- předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. a) nejdéle do 30. 11. 2016
- předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. b) nejdéle do 30. 3. 2017
- předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. c) nejdéle do 15. 4. 2017
- předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. d) nejdéle do 30. 4. 2017
- předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. e) nejdéle do 30. 6. 2017
- předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. f) nejdéle do 30. 7. 2017
- předmět díla uvedený v čl. I bod 6. písm. g) nejdéle do 30. 9. 2017

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že žádnou část tohoto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a že souhlasí se zpracováním a uveřejněním všech údajů, které v dodatku uvedl, objednatelem, a to na dobu neurčitou za účelem uveřejnění dodatku v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží stejnopisy dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne 16. 03. 2017

Za objednatele:



JUDr. Michal Votrší, Mgr. A
vedoucí odboru majetkového, stavebního
řádu a investic

Za zhotovitele:

VATACK s.r.o.



VATACK s.r.o.
Ing. Kamil Bernard
jednatel