

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S947/2021/096 (Kameničná, ř.km 0,385 - 4,000)
ze dne 21.5.2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21.12.2020
ve věcech technických jedná: [REDACTED], specialista vodního hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technik vodního hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Tomáš Klikar

se sídlem Úprkova 22/40, 500 09 Hradec Králové

IČO: 73993743

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2401231570/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S947/2021/096 (Kameničná, ř.km 0,385 - 4,000) ze dne 21.5.2021 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.5.2021 Smlouvu o dílo č. S947/2021/096 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zejména vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby „Kameničná, ř.km 0,385 - 4,000“ (dále jen „projektová dokumentace“).
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace projektant prověřil podmínky uložení sedimentu na nejbližší skládce Libchavy, která podmínila jeho uložení provedením rozborů dle tab.10.1 a 10.2, ve smyslu vyhlášky 294/2005 Sb. Jedná se o rozborů nad rámec zadávacího listu. Aby byly jasně vymezeny možnosti nakládání se sedimentem i pro jiné skládky, bude třeba provést i rozbor na výluh dle tab. 2.1. Bylo dohodnuto, že tyto práce zajistí zhotovitel. Z důvodu tohoto rozšíření předmětu díla smluvní strany ujednaly prodloužení smluvených termínů u některých vybraných dílčích plnění a změnu oproti původnímu rozpočtu o 13.500,- Kč bez DPH.

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na dohodu smluvních stran na rozšíření předmětu díla si smluvní strany ujednaly změnu smlouvy, a to v čl. I. odst. 5, kde se přidává:
 - provedení rozborů sedimentů ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka č. 10.1 a 10.2
 - provedení rozboru výluhu sedimentů ve smyslu vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 2, tabulka č. 2.1
2. Smluvní strany dále ujednaly změnu čl. II. odst. 1, písm. c) smlouvy, která nově zní takto:
 - c) Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: do 5 měsíců od podepsání smlouvy
3. Smluvní strany dále ujednaly změnu čl. III. odst. 1 smlouvy, které nově zní takto:
 1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 97.500,- Kč bez DPH, slovy devadesát sedm tisíc pět set Kč bez DPH.
 - 1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:
 - b) 60.000,- Kč bez DPH
 - c) 37.500,- Kč bez DPH

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V Hradci Králové dne:

V dne:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Tomáš Klikar