



KUMSP00ZEVCX

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
01294 poř. číslo	2021 rok	ŽPZ/1 zkr. odb.


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo evidenční číslo 01294/2021/ŽPZ

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 340187-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

a

2. STROMMY COMPANY, s.r.o.

se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
zastoupena: 
IČO: 01919652
DIČ: CZ01919652
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-5187150297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 56915

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2021 smlouvu o dílo ev. č. 01294/2021/ŽPZ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace obnovního zásahu v Evropsky významné lokalitě a Přírodní památce Šilheřovice v rámci projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. V odst. 3 smlouvy se zhotovitel zavázal provést dílo ve lhůtě do 33 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

3. Z důvodu průtahů v zadávacím řízení a vzhledem k nutnosti ukončit projekt v souladu s dotačními podmínkami je nutné, aby byla zkrácena doba plnění, ve které mělo být dílo provedeno.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

1. V článku V odst. 3 smlouvy se mění doba pro provedení díla z „do 33 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy“ na datum „do 31. 10. 2023“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření obsahu návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnost nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 21/1351 ze dne 28. 6. 2021

V Ostravě dne: 30.09.2021



za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Brně dne: 12.8.2021

STROMMY COMPANY, s.r.o.



Adresa: 793 31
@strommy.cz
www.strommy.cz
IČ: CZ0194662
-1-

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“