

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0412-2021-003 uzavřené dne 22. 6. 2021
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Karo Kohl, technik, [REDACTED]

Ing. Jan Petrš, ZVOdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0412 Litoměřice, Na Valech 76, 412 01 Litoměřice
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. PB SCOM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp.zn.: C 18505

Sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 204716342/0300

Zastoupená: Jiří Pavlišťák, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Soviar, na základě plné moc ze dne 8.6.2021, [REDACTED]

- ve věcech technických: Roman Tureček, vedoucí úseku demolic, [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: yb4h36q

Adresa pro doručování: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahnutých (dále jen vícepráce);
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
- na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se navyšuje u všech tří bouraných objektů o vícepráce, a to :
 - odvoz sutí a vybouraných hmot,
 - poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu,
 - příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot,a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč 487.115,28

21% DPH v Kč 102.294,21

Cena celkem s DPH v Kč 589.409,49

Slovy: Pětsetosmdesátdevěttisícštyřistadevět 49/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč: 145.567,75

21% DPH v Kč: 30.569,23

Cena celkem s DPH v Kč: 176.136,98

Slovy: Jednostosedmdesátšesttisícjedenstotřicetšest 98/100 korun českých

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč 632.683,03

21% DPH v Kč 132.863,44

Cena celkem s DPH v Kč 765.546,47

Slovy: Sedmsetšedesátšesttisícšestsetčtyřicetšest 47/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. V Čl. 4.2. Termín plnění - se mění následovně:
Termín ukončení se mění a prodlužuje na 80 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
4. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1 nabyvá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 3

Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci „PS 0412 - PC Tisá - Odstranění staveb v areálu PC Tisá“ - počet listů: 2

V Praze dne 29 -09- 2021


Za objednatele:



.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Hranicích dne 20 -09- 2021

Za zhotovitele:



.....
Ing. Lukáš Soviar
Zmocněnec
PB SCOM s.r.o

CENOVÁ NABÍDKA VÍCEPRACÍ

Příloha č. 1
Počet listů: 0

Kód: D1
Stavba: Dodatek č.1 - Odstranění staveb v areálu PC Tisá

KSO:
Místo: Posádkové cvičiště Tisá

CC-CZ:
Datum: 14.09.2021

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany - AHNM Praha

IC: 60162694
DIČ:

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

IC: 25397087
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|--------------|-------------------|-----|--|
| Cena bez DPH | | | |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | | |
| DPH snížená | 15,00% | | |
| Cena s DPH | v | CZK | |

Cenová nabídka

Kód:

Stavba: Dodatek č.1 - Odstranění staveb v areálu PC Tisá

Místo: Tisá

Datum:

14.09.2021

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o

Zpracovatel:

| Kód | Popis | DPH 21% [CZK] | Cena bez | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|---------------|----------|------------------|
|-----|-------|---------------|----------|------------------|

Náklady z rozpočtů

D1 Dodatek č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Dodatek č.1**

Místo:

Datum: 14.09.2021

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| 0 | PSV | | Práce a dodávky PSV - vícepráce | | | | |
| 0 | | 087 | Přesun sutě | | | | |
| 1 | K | 997013511 | Odvaz sutí a vybouraných hmot z meziluků na skládku do 1 km s naložením a se složením | | 1 | | |
| | W | | budova č.15 | | | | |
| | W | | 82 | | | | |
| | W | | budova č.16 | | | | |
| | W | | 98 | | | | |
| | W | | budova č.40 | | | | |
| | W | | 105 | | | | |
| 2 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | 1 | | |
| | W | | budova č.15 | | | | |
| | W | | 92 | | | | |
| | W | | budova č.18 | | | | |
| | W | | 98 | | | | |
| | W | | budova č.40 | | | | |
| | W | | 105 | | | | |
| | W | | 285*15 Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 3 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | | 1 | | |
| | W | | budova č.15 | | | | |
| | W | | 92 | | | | |
| | W | | budova č.18 | | | | |
| | W | | 98 | | | | |
| | W | | budova č.40 | | | | |
| | W | | 105 | | | | |

PROTOKOL
posuzující potřebu více prací na akci:
„PS 0412 - PC Tisá - Odstranění staveb v areálu PC Tisá“

za AHNM Praha:
za PS 0412 Litoměřice:



Akce „PS 0412 - PC Tisá - Odstranění staveb v areálu PC Tisá“ je realizována na základě uzavřené smlouvy číslo 6440-0412-2021-003 uzavřené dne 22.6.2021. Smluvní vztah byl uzavřen na základě výběrového řízení v elektronickém tržišti Národní elektronický nástroj.

Odůvodnění víceprací:

Dle zadání bylo odhadováno, že celkové množství směšného odpadu ze všech tří bouraných objektů bude celkem 260,808t. Firma do 20.8.2021 fyzicky odvezla na skládku celkem 260,808t směšného odpadu, což bylo ověřeno předložením dokladů o uloženém směšném odpadu ze skládky a přepočítáno. Dle obhlídky navezeného zbylého směšného odpadu bouraných objektů, připraveného k odvozu na skládku zbývá vyvést 295t směšného odpadu na skládku. K navýšení skutečného množství stavebního odpadu vůči původnímu rozpočtu došlo v důsledku odlišné skladby podlah oproti výkresové dokumentaci SO č. 15, 16 a 40. To před zahájením bouracích prací nebylo možno předpokládat, ani běžnými prostředky zjistit. O zjištění byl zapsán záznam do stavebního deníku.

Zhotovitel předložil návrh řešení:

a) v rozpočtu budou navýšeny položky přesunu směšného odpadu u všech bouraných objektů (dále jen „vícepráce“):

- pol. č. 997013511 - Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
- pol. č. 997013509 - Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
- pol. č. 997013631 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04

K tomuto předložil zhotovitel cenovou nabídku nezbytně nutných prací ke zpracování dodatku smlouvy, viz. příloha č.1.

Práce na odvozu sutí na skládku se pozastavují do doby uzavření dodatku smlouvy za účelem řádného dokončení díla. Ostatní práce pokračují dle schváleného harmonogramu.

V souladu s čl. 3.7. smlouvy použil zhotovitel k ocenění víceprací jednotkové směrné ceny stavební montážních prací dle ÚRS Praha a.s., platných v době realizace těchto prací. Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a o finanční částku řešící tuto úpravu navýšit cenu akce.

Cena díla dle smlouvy:
Cena díla celkem s DPH: 589.409,49 Kč

Cena více prací:
Cena celkem s DPH : 176.136,98 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 1:
Cena celkem s DPH : 765.546,47 Kč

Cena za dílo bude tedy navýšena o 176.136,98 Kč s DPH, tzn. o 29,88 % z ceny díla dle smlouvy. Proto, aby bylo možné bourací práce řádně dokončit, komise doporučuje výše uvedené vícepráce odsouhlasit a vzniklý problém vyřešit formou dodatku ke stávající SoD č.6440-0412-2021-003 uzavřené dne 22.6.2021.

Podpisy členů komise:

Technik PS 0412 Litoměřice:

Vyjádření vedoucího PS 0412 Litoměřice:
Doporučuji uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě.

Vyjádření SPI:

Stalborina o realizaci dodatku č. 1

Vyjádření Vedoucího skupiny provozu:

Stalborina

Rozhodnutí Vedoucí OdP Praha:

29 -09- 2021

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087

Sídlo: Hranice I – město,

Radniční 28, PSČ 753 01

OR Krajský soud Ostrava sp.zn. C 18505

Za právnickou osobu jedná:


, jednatel

Zmocněnec:

Zmocnitel uděluje tuto plnou moc zmocněnci pro zastupování zmocnítele jako zájemce (uchazeče, dodavatele) o veřejné zakázky a při zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „Zákon“).

Zmocněnec je oprávněn za zmocnítele v souladu se Zákonem zejména přebírat písemnosti, přebírat zadávací dokumentaci, podepisovat a podávat nabídky, je oprávněn k podpisu bankovní záruky do soutěže, prokazovat splnění kvalifikace, podávat námitky, dávat podněty nebo návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a činit všechny další právní úkony vůči zadavateli a vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce, aby za zmocnítele uzavřel i smlouvu o dílo. Zmocněnec je oprávněn ustanovit si další zástupce, a pokud jich ustanoví více, každý z nich je oprávněn jednat samostatně.

 – přijímá udělenou plnou moc.

V Hranicích dne 8.6.2021



Podle ověřovací knihy Městský úřad Hranice
poř.č. legalizace 0644/2021
vlastnoručně podepsal/a - uznal/a podpis na listině za vlastní

[redacted]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

[redacted]
adresa místa trvalého pobytu - adresa pobytu na území ČR - adresa bydliště mimo území ČR

[redacted] druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny ověřovací údaje

V Hranicích dne 08.06.2021

Podle ověřovací knihy Městský úřad Hranice
poř.č. legalizace 0645/2021
vlastnoručně podepsal/a - uznal/a podpis na listině za vlastní

[redacted]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

[redacted]
adresa místa trvalého pobytu - adresa pobytu na území ČR - adresa bydliště mimo území ČR

[redacted] druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny ověřovací údaje

V Hranicích dne 08.06.2021