

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES2021/1315

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: prof. PhDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
 IČ: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 č.účtu: 426 511/0100
- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
- | | |
|---------------------|---|
| Ing. Michal Jandík | - pověřený vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz |
| Jiří Pastucha, DiS. | - investiční technik
- tel. 495 707 688; 275 644 265
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz |

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** BBP Stavby s.r.o.
 Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
 Zastoupený: [redacted] na základě plné moci
 IČ: 03875199
 DIČ: CZ03875199
 Spisová značka: C 239297 vedená u Městského soudu v Praze
 Bankovní spojení: KB a.s.
 číslo účtu [redacted]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31.05.2021 (dále jen „smlouva“);

„Stavební úpravy MŠ Lužická – zateplení a rekuperace“



I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se z důvodů dále popsanych rozhodly prodloužit tímto dodatkem termín dokončení díla o 7 týdnů. Hlavním důvodem je prodloužení termínu dodávky vzduchotechnického zařízení GENIOX z důvodu rozšíření onemocnění Covid 19 během letních měsíců ve výrobních závodech poddodavatele OPTIMA Engineering spol. s r. o. a problémy s dodávkami komponentů vzduchotechnického zařízení (ventilátory a elektromotory) od jeho poddodavatelů. Tyto důvody zhotovitel v souladu s čl. IV. odst. 10 smlouvy objednateli předem písemně sdělil. Dále vzhledem k zahájení výuky v mateřské škole od září 2020, není možné montovat zařízení vzduchotechniky během přítomnosti jakýchkoli osob v budově, proto termín montáže v době provozu školky je třeba dohodnout s ohledem na její podzimní provoz.
2. Prodloužení termínu realizace díla posoudil objednatel v souladu se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.3.2020, dle kterého jsou shora popsané důvody, vyplývající z epidemie onemocnění covid-19 nepředvídatelné okolnosti, jenž objednatel předvídat nemohl. Objednatel tedy prodloužení termínu realizuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. V. odst. 5. smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 ZZVZ na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací:
 - Navýšení metráže z důvodu sjednocení a nestálosti barevnosti v ploše stávajícího koberece. Bylo rozhodnuto provést výměnu kobereců v hernách v částce ve výši 156.944,00 Kč bez DPH.
 - Vstupní dveře do školky byly po zpracování projektové dokumentace poškozené provozem školky, nejsou vybaveny panikovým kováním ve směru úniku osob. Bylo rozhodnuto o jejich výměně za hliníkové se stejným členěním. Ve dveřích bude připraven elektrozámek a z vnitřní strany budou opatřeny panikovým kováním. Výměna dveří navazuje na zateplení objektu. Hodnota těchto víceprací je 187.215,00 Kč bez DPH.
 - Z hygienických důvodů je potřeba veškeré rozvody v prostoru kuchyně zakrýt SDK konstrukcí tak, aby bylo zamezeno hromadění nečistot nad potrubím VZT, plynu, vody a kanalizace. Hodnota těchto víceprací je 53.073,55 Kč bez DPH.Vícepráce dle tohoto odstavce realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota víceprací dle tohoto odstavce činí 397.232,55 Kč bez DPH, což představuje = 4,29 % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí a změnovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 budou změny závazku ze smlouvy realizované podle § 222 odst. 6 ZZVZ uveřejněny způsobem dle § 212 ZZVZ.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů výše uvedených strany mění „termín dokončení celého díla, včetně vyklizení staveniště“ uvedený v odstavci 3. článku IV. Doba a místo plnění smlouvy takto:

„3. Termín dokončení celého díla (včetně vyklizení staveniště) **do 19.11.2021.**“

Strany tímto dodatkem rovněž přijímají nové úplné znění přílohy č. 1 smlouvy – harmonogram, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
2. Z výše uvedených důvodů se strany dále domluvily na zrušení bodů 1.1. a 1.5. v odstavci 1 článku V smlouvy a jejich nahrazení novým úplným zněním takto:

„1.1. Cena za realizaci díla na stavebním objektu SO 01 **3.842.149,27Kč bez DPH.**“

„1.5. Celková cena za dílo bez DPH **9.663.892,06Kč bez DPH.**

(slovy: devět milionů šest set šedesát tři tisíce osm set devadesát dvě koruny české šest desetin haléře).“



REKAPITULACE smluvní ceny v Kč bez DPH			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo	-	-	9 266 659,51 Kč
Dodatek č. 1	-	-	-
Dodatek č. 2	397.232,55		397.232,55,- Kč
Celkem bez DPH			9.663.892,06 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
 - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
 - Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM/2021/1191 na 14. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 21.9.2021.
 - Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
 - Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
 - Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek .
 - Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - BBP Stavby s.r.o.
Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČ: 03875199
DS: ww8ymk3
 - vymezení předmětu dodatku: dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy MŠ Lužická – zateplení a rekuperace
 - cena: 397.232,55 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku č. 1: datum podpisu poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.




7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: změnový list;
Příloha č. 2: změnový položkový rozpočet;
Příloha č. 3: upravený harmonogram.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 30. 09. 2021

.....
za zhotovitele


na základě plné moci


za objednatele

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 141942951-264520-210927095151 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.09.2021 v 09:52:00. Zaručený elektronický podpis byl sledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 27.09.2021 07:55:31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 54 9D 98, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] 5, BBP Stavby s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Statutární město Hradec Králové
Pracoviště: Statutární město Hradec Králové
V Hradci Králové dne 27.09.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: [REDACTED]

Otisk úředního razítka: [REDACTED]



141942951-264520-210927095151

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 54 9D 98, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Statutární město Hradec Králové	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce MŠ Lužická v Hradci Králové – rekuperace (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011657) Rekonstrukce MŠ Lužická v Hradci Králové – zateplení (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011658)			
Způsob odeslání / předání datum: 10.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nové koberce, vstupní dveře			
Popis a zdůvodnění změny: Navýšení metráže z důvodu sjednocení a nestálosti barevnosti v ploše stávajícího koberce. Bylo rozhodnuto provést výměnu koberců v hernách. Vstupní dveře do školky byly po zpracování projektové dokumentace poškozené provozem školky, nejsou vybaveny panikovým kováním ve směru úniku osob. Bylo rozhodnuto o jejich výměně za hliníkové se stejným členěním. Ve dveřích bude připraven elektrozámek a z vnitřní strany budou opatřeny panikovým kováním			
Počet připojených listů specifikací:	1 – položkový rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce: Viz dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
zhotovitel			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o.

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 10.9.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Nové koberce, vstupní dveře

Popis a zdůvodnění změny:

Po demontáži stávajících koberců v hernách bylo zjištěno, že jsou místy nevhodně přichyceny k podloží a vykazují stopy plísně v těchto lokálních místech. Bylo rozhodnuto provést výměnu koberců v hernách.

Vstupní dveře do školky byly po zpracování projektové dokumentace poškozené provozem školky, dále nejsou vybaveny panikovým kováním ve směru úniku osob. Bylo rozhodnuto o jejich výměně za hliníkové se stejným členěním. Ve dveřích bude připraven vývod pro elektrozámek a z vnitřní strany budou opatřeny panikovým kováním.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:



Cena méněpráci bez DPH: 0,- Kč	Cena vícepráci bez DPH: 344 159,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 344 159,- Kč	Nové sjednaná lhůta dokončení části díla: 15.10.2021
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

Soupis:

SO-02-2 - Stavební část

KSO:

Místo: Severní 842

CC-CZ:

Datum: 10.09.2021

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

Uchazeč:

BBP stavby s.r.o.

IČ:

03875199

DIČ:

Projektant:

Anyloplex plus s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Zpracovatel:

BBP stavby s.r.o.

IČ:

03875199

DIČ:

Poznámka:

Cena celkem

344 159,00

D	776	Podlahy povlakové					156 944,00
K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	230,400	285,00		65 664,00 CS ÚRS 2019 01
W		Hema 1 2.NP					
W		Bytový koberec Signál 22 š. 5m		57,600			
W		Hema 2 2. NP					
W		Bytový koberec Signál 48 š. 5m		57,600			
W		Hema 1 3.NP					
W		Bytový koberec Signál 22 š. 5m		57,600			
W		Hema 2 3.NP					
W		Bytový koberec Signál 96 š. 5m		57,600			
W		Součet		230,400			
M	69751050	Bytový koberec Signál 22, 48, 96 š. 5m	m2	240,000	352,00		84 480,00 CS ÚRS 2019 01
P		<small>Poznámka k položce presný typ bude určen investorem</small>					
W		<small>30,399*1,1 *Přepočtené koeficientem množství</small>		33,439			
K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	1,000	6 800,00		6 800,00 CS ÚRS 2019 01
D	766	Konstrukce truhlářské					187 215,00
K	766.Rpol.ORb	Montáž hliníkových dveří	kus	1,000	12 300,00		12 300,00
M	Rpol.ORb	Dveřní prvek 2160 mm x 2620 mm, sestávající z 2kf. dveří, zasklení zvenku s obracecím profilem, jednoho OS okna a jednoho pevného pole.	kus	1,000	166 815,00		166 815,00
K	766.Rpol.ORb	Demontáž stávajících dveří	kus	1,000	3 800,00		3 800,00
K	998776202	Přesun hmot z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	1,000	4 300,00		4 300,00 CS ÚRS 2019 01



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Statutární město Hradec Králové	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce MŠ Lužická v Hradci Králové – rekuperace (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011657) Rekonstrukce MŠ Lužická v Hradci Králové – zateplení (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011658)			
Způsob odeslání / předání datum: 16.9.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet – příloha č.1		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění SDK konstrukcí v kuchyni			
Popis a zdůvodnění změny: Z hygienických důvodů je potřeba veškeré rozvody v prostoru kuchyně zakrýt SDK konstrukcí tak, aby bylo zamezeno hromadění nečistot nad potrubím VZT, plynu, vody a kanalizace.			
Počet připojených listů specifikací:	1 – položkový rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce: Viz dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: zhotovitel			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	BBP stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.9.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Doplnění SDK konstrukcí v kuchyni		
Popis a zdůvodnění změny:		
Z hygienických důvodů je potřeba veškeré rozvody v prostoru kuchyně zakrýt SDK konstrukcí tak, aby bylo zamezeno hromadění nečistot nad potrubím VZT, plynu, vody a kanalizace		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	53 073,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení části díla:	
53 053,- Kč	15.10.2021	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO-02 - Systém nuceného větrání s využitím zpětného získávání tepla

Soupis:

SO-02-2 - Stavební část

KSO:

Místo: Severní 842

CC-CZ:

Datum: 16.09.2021

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

Uchazeč:

BBP stavby s.r.o.

IČ:

03875199

DIČ:

Projektant:

Anylopex plus s.r.o.

IČ:

24826651

DIČ:

Zpracovatel:

BBP stavby s.r.o.

IČ:

03875199

DIČ:

Poznámka:

Cena celkem

53 073,55

D 763	Konstrukce suché výstavby					53 073,55
K 763164655	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m2	67,765	712,00		48 248,68 CS ÚRS 2019 01
vv	Kuchyně - VZT					
vv	43 x 1,25 x 1,1		59,125			
vv	Kuchyně plyn					
vv	8 x 0,6 x 0,6		2,880			
vv	Kuchyně vodovod					
vv	12 x 0,6 x 0,6		4,320			
vv	Kuchyně kanalizace					
vv	4 x 0,6 x 0,6		1,440			
vv	Součet		67,765			
K 998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10,000	482,49		4 824,87 CS ÚRS 2019 01

