

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. D600210044 ze dne 12. 7. 2021

na akci: VD Hněvousice, provizorní podepření přemostění náhonu

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1 Objednatel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Adresa závodu:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen jako „objednatel“)

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Jablonec nad Nisou

Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

XXX

XXX

XXX

70890005

CZ70890005

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

1.2 Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

(dále jen jako „zhotovitel“)

NOWASTAV akciová společnost

Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

Daniel Grosman, předseda představenstva

Daniel Grosman

Daniel Grosman

00565679

CZ00565679

Městský soud v Praze, oddíl B vložka 393

2011908021/0100

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D600210044 ze dne 12. 7. 2021 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 4.3 článku 4.

stávající text:

4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 17. 9. 2021**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 12. 2021**

Zdůvodnění změny dílčího plnění:

Nestabilní počasí s množstvím srážek na jaře a v létě tohoto roku se projevilo kolísáním průtoků na Jizeře, několikrát až za hranici stavu bdělosti. Právě tyto skutečnosti nepříznivě ovlivnily postup prací na opravě VD Hubálov v době, kdy z této akce má být převážen materiál přes podepřené přemostění náhonu u VD Hněvousice, které nevhodně ovlivňuje plynulost nátoky vody na MVE Hněvousice (cizí vlastník). Je v zájmu všech stran, aby toto podepření bylo postaveno pouze na dobu navážení materiálu ze stavby na VD Hubálov. Vzhledem k tomu, že na této stavbě došlo i k dalším nepředvídatelným okolnostem na konstrukcích v levé části pevného jezu, byl odvoz materiálu odložen a proto se praktická potřeba podepření mostku v Hněvousicích rovněž posouvá. Mostek bude možno podchytit až aktuálně s dokončením prací na VD Hubálov, tak jak to bylo myšleno v rámci původních termínů SoD.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D600210044 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX

ředitel závodu
elektronický podpis

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
elektronický podpis