

# Dodatek č. 1

Číslo zhotovitele: K21061

## „III/4501 Sobotín - Vernířovice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ **technický náměstek**

██████████ **vedoucí SÚ Šumperk**

██████████ **vedoucí TSÚ SÚ Šumperk**

██████████ **investiční technik SÚ Šumperk**

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

Tel: ██████████

DS: **ur4k8nn**

E-mail: ██████████

a

**Z h o t o v i t e l:** **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072**

IČO: **62360213**

DIČ: **CZ62360213**

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: **190776490297/0100**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

-

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

██████████

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla s ohledem na rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

## „III/4501 Sobotín - Vernířovice“

### II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

4.1 Lhůta k provedení díla: **79 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

### IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 27.7.2021 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

V Olomouci dne

Za objednatele:

Ing. Petr Foltýnek  
Digitally signed by  
Ing. Petr Foltýnek  
Date: 2021.10.01  
08:09:50 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o

Ing. Petr Foltýnek

Ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

Ing. Marek Němec  
2021.09.29  
17:06:07 +02'00'

KARETA, s.r.o.

Ing. Marek Němec

Jednatel společnosti

2021.09.29 14:36:28  
+02'00'