

Dodatek číslo 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0229/2021






Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: ...

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: 
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Adresa: Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno
Zastoupena:  jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:  jednatel
• ve věcech technických: 
IČO: 28270355
DIČ: CZ28270355
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně., odd. C., pol. 576 71
(dále jen **zhotovitel**)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 17. 05. 2021 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0229/2021), na jejímž základě je zhotovitel zavázán vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby na akci „Zanádražní prostor Vsetín – dopravní řešení – projektová dokumentace pro provádění stavby“ v rozsahu a dle platné legislativy o dokumentaci staveb.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 2 smlouvy o dílo ev. č. 0229/2021 uzavřené dne 17. 05. 2021 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla se rozšiřuje o změnu konstrukce mostu Na Lapači v důsledku uložení teplovodu.
4. Smluvní strany se dohodly na změně Článek IV. Doba a místo plnění, odstavec 1 písm. a) smlouvy z důvodu rozšíření díla následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 01. 10. 2021.
5. Smluvní strany se dohodly na změně Článku VII. odstavci 1 Cena díla, která se mění následovně:

Text	Základní (bez DPH)	DPS 21% (Kč)	Celková (Kč)
projektová dokumentace pro provádění stavby	997.500,-	209.475,-	1.206.975,-
úprava projektové dokumentace pro provádění stavby (změna konstrukce mostu Na Lapači v důsledku uložení teplovodu)	40.000,-	8.400,-	48.400,-
Celkem	1.037.500,-	217.875,-	1.255.375,-

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 73. zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 22. 09. 2021, pod číslem usnesení 19/73/RM/2021.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

V Brně dne: 27.9.2021



Město Vsetín

starosta



Pelčák a partner architekti, s.r.o.

jednatel