



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDBXCGGZR

Doručeno: 22.09.2021

Listu dokumentu: 1

SVAZEK: 3(3)

Dodatek č. 3

ke smlouvě:

č. objednatele: 09EU-003842

č. zhotovitele: 841/TC/CC/2019/082/CCHX

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007

Název související veřejné zakázky:

I/35 J, L Hrádek nad Nisou – Bílý Kostel nad Nisou

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

[REDACTED]

statutární zástupce:

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

název:**STRABAG a.s.**

se sídlem:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO, DIČ:

60838744, DIČ: CZ60838744

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou
představenstva, a Ing. Pavlem Brychcínem,
členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

1. Číslo podčlánku SP: 1.1.9 - Doba pro dokončení, se upravuje následovně:
Původní doba pro dokončení: 11/2020
Doba pro dokončení dle Dodatku č. 1: do 30. 06. 2021
Doba pro dokončení dle Dodatku č. 2: do 30. 11. 2021
Nová doba pro dokončení: do 30. 11. 2022
2. Uvedené změny vyplynuly z aktuální nemožnosti dokončení díla, respektive jeho částí SO 102.08 a SO 201, na kterých v současné době probíhá inženýring vyplývající z dodatečných požadavků Povodí Labe.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Prověřil:

V Liberci dne - 1 -10- 2021

V Liberci dne 3. 9. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STRABAG a.s.

Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

Ing. Jaroslav Bílek
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 7. 2021

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomická vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 7. 2021