

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 4200012410 ze dne 19. 4. 2021 jejího Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2021 a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2021 (dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Státní zemědělský intervenční fond
Se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
IČO: 48133981
DIČ: CZ48133981
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3926001/0710
Zastoupený: Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, generálním ředitelem
(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Kontrex building management s.r.o.
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40962
Se sídlem: Dopravní 1314/1, 104 00 Praha 10
IČO: 64581764
DIČ: CZ64581764
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 209652982/0300
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku, se smluvní strany, v souladu s ust. Č. IX odst. 2. Smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2021 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2021, dohodly na následujících níže uvedených změnách díla – akce „Stavební oprava části suterénních prostor objektu Ve Smečkách 33 za účelem změny užívání z restaurace na jednací prostory“ (dále také jen „dílo“ nebo „akce“).

III. Předmět změny díla

1. Při souběžně probíhající stavební akci „Stavební úpravy v objektu Ve Smečkách 33, Praha 1 za účelem vestavby nového výtahu“, byly zjištěny skutečnosti, které neumožňují zhotoviteli dokončit část stavebních prací v daném termínu. Výčet prací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4200012410 ze dne 19. 4. 2021, vč. jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.

2. Vzhledem ke skutečnosti uvedené v článku III Předmět změny díla, odst. 1, tohoto Dodatku č. 3 se se smluvní strany dohodly na změně čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2021, který nově zní takto:

Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě dílčí fakturace. Dílčí faktura bude v celkové výši za ještě nevyfakturované skutečně provedené a ukončené práce k datu vystavení faktury. Konečná faktura bude vystavena a objednateli předána až po předání a převzetí díla objednatelem. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací a dodávek včetně uvedení jejich účtované ceny. V případě, že dílo bude po převzetí vykazovat vady či nedodělky či jiné nedostatky zavazuje se zhotovitel vystavit daňový doklad až poté, co bude odstranění vad, nedodělků či jiných nedostatků potvrzeno objednatelem v Zápise o předání a převzetí díla. Objednatel je povinen provést úhradu do dne splatnosti uvedené na daňovém dokladu (faktuře), který je splatný ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu faktury) objednateli.

3. Na základě nemožnosti dokončit část prací sjednaných ve Smlouvě o dílo č. 4200012410 ze dne 19. 4. 2021, a to z důvodu kolize pracovních činností dvou dodavatelů v části suterénních prostor, se smluvní strany dohodly na změně čl. VII odst. 2 Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Termín dokončení a převzetí díla: 149 kalendářních dní od převzetí staveniště. Práce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 - Výčet prací budou zhotovitelem realizovány ihned, jakmile budou v dotčeném prostoru podmínky pro dokončení a předání díla. Nejpozději však do **30. 11. 2021**.

4. V ostatním zůstává dílo beze změn dle původních ujednání uvedených ve Smlouvě o dílo ze dne 19. 4. 2021 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 19. 9. 2021.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje informace, které nelze poskytovat podle právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinen dodatek uveřejnit

v registru smluv. Tato skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo k uveřejnění tohoto dodatku. Obě smluvní strany jsou povinny nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku provést kontrolu, zda je dodatek uveřejněn v registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že tento dodatek uveřejněn v registru není, je povinen neprodleně písemně informovat kontaktní osobu objednatele anebo dodatek sám uveřejnit.

2. Vzhledem k výše uvedenému bere zároveň zhotovitel na vědomí, že nebyl-li Dodatek č. 3 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
3. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem tohoto Dodatku č. 3 dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v neposlední řadě také v povinnosti přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle čl. 12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si jsou smluvní strany povinny poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika zásad SZIF je zveřejněna na stránkách www.szif.cz.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu tou smluvní stranou, která ji podepíše jako poslední, a účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nich každá má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 pozorně přečetly, rozumí jeho obsahu, a že vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, souhlasí s ním, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je:

Příloha č. 1 – Výčet prací vč. výkazu výměr ze dne 15. 9. 2021

Příloha č. 2 - Stanovisko technického dozoru investora ze dne 16. 9. 2021

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Martin Šebestyán, MBA
generální ředitel

XXXXXXXX

