

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem ŘSD ČR Závodu Brno
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava – RD velké zakázky“

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro předmětnou
Smlouvu na základě plné moci
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený:
jednatel a ředitelem společnosti
jednatelkou společnosti
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

a
další společníci společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený: předsedou představenstva
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupený: jednatelem
IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupený: předsedou představenstva
IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zastoupený: jednatelem společnosti
jednatelem společnosti
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
zastoupený: jednatelem
IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
zastoupený: jednatelem
jednatelem společnosti
IČ: 35925621, DIČ: 2021986494, IČ k DPH: SK2021986494

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 4/2021 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07
ze dne 03. 09. 2019, dodatku č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatku č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020
a dodatku č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021**

(dále jen „Dodatek č. 4“):

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.09.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-003866, č. Zhotovitele 2018 068.07, dodatek č. 1/2020 ze dne 29. 06. 2020, dodatek č. 2/2020 ze dne 11. 09. 2020 a dodatek č. 3/2021 ze dne 03. 08. 2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ke stavbě D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) vč. zajištění stavebního povolení.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku administrativní chyby při kompletaci Smlouvy, nedošlo k zařazení do platného dokumentu aktuální znění Přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění, které bylo vydáno v rámci podaného Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace evidované pod číslem 1 v rámci administrace veřejné zakázky, na jejímž základě došlo k podpisu Smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany, pro vyloučení jakýchkoli pochybností při výkladu pojmů užitých ve Smlouvě a v Rámcové dohodě 01UK-003367 na jejímž základě došlo k uzavření Smlouvy, resp. její přílohy C Platby a platební podmínky Zvláštních obchodních podmínek, shodně prohlašují, že terminologicky označenou etapou dílčí části plnění „koncept čistopisu DSP“ se ve vztahu k platebním podmínkám Rámcové dohody objektivně rozumí etapa „čistopis DSP“.

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 – Podrobné specifikace předmětu plnění, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly, při současném respektování skutečnosti, čistopis DSP již byl Objednateli předán, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění, odpovídajícího odevzdání konceptu čistopisu DSP je den účinnosti tohoto dodatku.

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

V Brně

ředitel ŘSD ČR Závod Brno

Za zhotovitele:

V Brně

jednatel společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.

jednatelka a ředitelka společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za účastníky Společnosti
„Morava – RD velké zakázky“

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.17
09:09:47 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.17 09:10:04
+02'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a zajištění majetkoprávní přípravy stavby.

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace bude zpracována kromě podmínek uvedených v článku 2.4. Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, také v souladu s:

- Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.1, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN, ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018
- Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - Dodatek č.2, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/1, ze dne 10. května 2019, s účinností od 15. května 2019

Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícím podmínkám smlouvy, přičemž rozsah činností vybraných položek soupisu prací (část Dokumentace ke stavebnímu povolení) se s ohledem na povahu zakázky upřesňuje takto:

1. Dokladová část, položka 4. *Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)*
Objednatel bude dodáno geodetické zaměření (polohopis a výškopis zájmového území, průběhy inženýrských sítí včetně seznamu jejich správců, digitální model terénu, ortofotomapa zájmového území). Zbývající část podkladů, dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., si zajistí zhotovitel samostatně.
2. Dokladová část, položka 6. *Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy*
Objednatel bude předáno:
 - inženýrsko-geologické, hydrogeologické, korozní, pedologické průzkumy
 - diagnostika stávajících mostních objektů (mosty D1-235..1, D1-235..2, D1-236..1, D1-236..2, D1-237..1, D1-237..2, D1-237.1, D1-237.2, D1-238..1, D1-238..2, D1-239)
 - dopravně inženýrský průzkum křižovatkových pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravyZbývající část podkladů si zajistí zhotovitel (především řešerši předaných podkladů, diagnostiku vozovek apod.).
3. Související dokumentace, podklady a průzkumy, položka 6. *Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci*
Zhotovitel zajistí ověření stavebního stavu, ověření skutečné hloubky uložení kmenových stok A, E1 kopanou sondou.

Objednatel předá Zhotoviteli migrační studii. Na vyžádání budou předány průběžné výsledky. Kompletní migrační studie bude předána po jejím dokončení, tj. 12/2019.

Součástí prací je také zajištění dokumentace bouracích prací včetně zajištění potřebných povolení.

Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

Zhotovitel předloží koncept DSP k posouzení ze strany Objednatele a supervize. Po obdržení připomínek. Zhotovitel zpracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně složit jako podklad pro projednání připomínek s Objednatelem a supervizí. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu PD.

Po zapracování připomínek Zhotovitel odevzdá koncept čistopisu PD. Po dokončení kompletní IČ zhotovitel odevzdá kompletní čistopis DSP včetně všech příloh, zpracovaný dle smluvních podmínek.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního výboru týkajícího se výkonu IČ k SP a přístup do aplikace zajistí dodatečně, Zhotovitel zajistí doplnění aktuálních dat do aplikace.

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

Podklady předávané objednatel:

- Projektová dokumentace „D1 01191.A MÚK Brno-jih“ ve stupni DÚR, zpracovaná konsorciem RS PP – Morava, 09/2017
- Projekt sadových úprav „D1 01191.A MÚK Brno-jih, sadové úpravy“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- Záměr projektu stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500)“, zpracovaný spol. PK OSSENDORF s.r.o., 05/2018
- kopie územního rozhodnutí o umístění změny stavby „D1 01191.A MÚK Brno-jih“
- Technicko-ekonomická studie „D1 km 182 – 210, modernizace a výstavba telematických systémů“, zpracovaná společností Dopravoprojekt Brno a.s., 05/2019

- průzkumy a zaměření:

- výsledky podrobného geotechnického průzkumu zemního tělesa dálnice D1 „D1 01191.A MÚK Brno jih km 196,000 – 197,500, Podrobný geotechnický průzkum“, zpracovaný konsorciem RS-GTP 2016 GEOTest-SUDOP , 07/2018
- výsledky podrobného geotechnického průzkumu „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – podrobný GTP“ (budou předány do 2 měsíců od zahájení prací)
- geodetické zaměření „D1 01191.A MÚK Brno jih (196,000 – 197,500) – geodetické zaměření“
- výsledky migrační studie „Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice; aktualizace Migrační studie“
- výsledky diagnostiky mostů „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, Účelový diagnostický průzkum mostů staveb D1 01191 etapa A“, zpracované konsorciem RS Mosty – Morava, 02/2018
- výsledky dopravně inženýrského průzkumu křižovatkových pohybů včetně modelu výhledových intenzit dopravy (bude předáno do 3 měsíců od zahájení prací)

Další podklady budou předány na vyžádání.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti předaných podkladů a případné nedostatky oznámí objednateli do 21 dnů od předání těchto podkladů.

Termíny plnění

Zahájení:

Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele.

Dokončení:

Etapa	Lhůta pro provedení dané etapy
Koncept DSP	do 10 měsíců od zahájení
Předpokládaná doba pro předání připomínek ke konceptu DSP	Do 2 měsíců od odevzdání konceptu DSP
Projednání a zpracování připomínek, odevzdání konceptu čistopisu DSP	Do 3 měsíců od předání připomínek objednatele ke konceptu DSP
Podání žádostí o vydání všech stavebních povolení	Do 10 měsíců od odevzdání konceptu čistopisu DSP
Dokončení majetkoprávního vypořádání	Do 29 měsíců od zahájení

Odevzdání čistopisu DSP	Do 1 měsíce od podání žádosti o vydání posledního stavebního povolení
-------------------------	---

Dřívější plnění je možné.

Počet výtisků:

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
- koncept čistopisu DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk (přehledná koordináční situace navíc 4x)
- čistopis DSP 5x + 5x na CD/DVD/flash disk (přehledná koordináční situace navíc 6x)
1x s ověřením stavebních úřadů
- CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x CD/DVD
- CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, atd.) 2x (1x neoceněná, 1x oceněná)
- Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
- Vyjádření, rozhodnutí 1x originál, 1x kopie
- Výpisy z LV 1x originál
- Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál
- Originál pravomocného stavebního povolení

Současně s konceptem čistopisu PD bude odevzdán souhrnný dokument popisující způsob řešení jednotlivých připomínek. Tento dokument bude předán Objednateli samostatně v počtu 2 pare + elektronicky na CD/DVD.

Místem pro předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33. 602 00 Brno. Kontaktní osobou pro předání výstupů je osoba uvedená v prováděcí smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech technických.

Fakturace:

Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od zahájení prací předložit harmonogram činností spolu se specifikací předpokládaných plateb. V případě změn je povinen tento harmonogram aktualizovat.

Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude specifikovat průběh fakturace (rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající částku k fakturaci).