

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 12PT-001857, ze dne 14. 11.2019

číslo smlouvy zhotovitele STRABAG a.s.: 180/GAJU/19

číslo smlouvy zhotovitele M-SILNICE a.s.: 24-SOD-2019-150, číslo stavby 9 24 119 150

číslo smlouvy zhotovitele PORR a.s.: 9-0062A19

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

(dále jen "objednatel")

a

Společnost „JV obchvat HB – STRABAG + M – SILNICE + PORR“

vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 28. 05. 2019

Sídlo společnosti: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Jih, Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 620 00.

složené z těchto společníků:

Správce společnosti: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO, DIČ: 60838744/CZ60838744

stavby vedoucí

(dále jen „Správce společnosti“)

Druhý společník: **M - SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO, DIČ: 42196868/CZ42196868

(dále jen „Druhý společník“)

Třetí společník: **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO, DIČ: 43005560/CZ43005560

(dále jen „Třetí společník“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule:

- (i) Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 11. 2019 smlouvu o dílo č. 12PT-001857, dne 12. 12. 2019 dodatek č.1 a dne 4. 12. 2020 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“ (dále jen „**Smlouva**“).
- (ii) Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

I. Předmět dodatku

1.1 Dodatkem č. 3 dochází v Příloze k nabídce ke změně údajů v Pod-článku 1.1.4.3. Smluvních podmínek, jejichž nové znění zní následovně:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvalifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – 2. vydání, schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 10. 11. 2020, která je dostupná na www.sfdi.cz/ .

Smluvní strany se dohodly, že postup při stanovení výše nákladů dle uvedené metodiky se vztahuje na všechny nároky zhotovitele uplatněné na základě Smlouvy od data 01.03.2020.

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to všemi smluvními stranami.

Dodatek č. 3 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Za Zhotovitele:

Za správce: STRABAG a.s.

Za druhého společníka: M - SILNICE a.s.

 Digitálně podepsal

Za třetího společníka: PORR a.s.

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR: