

## Změnový list

|  |  |   |
|--|--|---|
| Název a evidenční číslo Stavby: 327 112 7230; I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ,<br><b>Oprava objízdných tras</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Oprava objízdných tras Staré Rybníky, Dluhonská | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><div style="text-align: center; font-weight: bold;">101/001</div> | Číslo ZBV:<br><div style="text-align: center; font-weight: bold;">ZBV 1.3</div> |
|--|--|---|

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.7.2021 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Zhotovitel: STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

|         | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </tbody> </table> | Paré č. | Příjemce | 1 | Správce stavby | 2 | Zhotovitel |
|---------|---|---------|----------|---|----------------|---|------------|
| Paré č. | Příjemce  |         |          |   |                |   |            |
| 1       | Správce stavby  |         |          |   |                |   |            |
| 2       | Zhotovitel  |         |          |   |                |   |            |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po uzavření komunikace pro veřejný provoz bylo možné provést před zahájením prací kontrolní hloubkové sondy za účelem zjištění skladby stávající vozovky. Současně byly ověřeny a vyhodnoceny předběžně informace o rozbořech asfaltových vrstev. Ze zjištěných výsledků vyplynulo, že asfaltové hutněné vrstvy jsou zatříděny na základě rozborů do příslušných kategorií materiálů (odpadů). Původně předpokládaný rozsah se nepotvrdil a po odstranění stávajících vrstev z AHV byly jednotlivé materiály zastíženy v odlišném rozsahu. Stejně jako i přesná lokalizace míst podkladních nestmelených vrstev se ztrátou únosnosti a nevhodných fyzikálně mechanických vlastností. Tyto rozsahy bylo možno určit a lokalizovat právě až po odstranění stávajících asfaltových hutněných vrstev. Na základě doplňkových rozborů podkladní vrstev a jejich stanovení dle příslušných rozborů došlo k výpočtu jednotlivých položek dle skutečnosti zastížené při realizaci.

Změnový list reflektuje aktuálně zastížené podmínky a výskyty jednotlivých položek (dle charakteru prací) na stavbě. Výpočet množství jednotlivých položek je stanoven na základě výpočtů, zaměření a měření na stavbě certifikovanými měřidly současně ve vztahu s jednotlivými položkami výkazu výměr.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>-3 133 357,41</b>             | <b>1 309 130,65</b>             | <b>-1 824 226,76</b>                                    |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

|  |                |                           |                           |        |  |  |  |
|--|----------------|---------------------------|---------------------------|--------|--|--|--|
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Správce stavby</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">jméno</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">datum <b>29 -09- 2021</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">podpis</td> </tr> </table> | Správce stavby | jméno                     | datum <b>29 -09- 2021</b> | podpis |  |  |  |
| Správce stavby   | jméno          | datum <b>29 -09- 2021</b> | podpis                    |        |  |  |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s §222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|  |  |                           |                           |        |  |  |  |
|--|--|---------------------------|---------------------------|--------|--|--|--|
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">jméno</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">datum <b>29 -09- 2021</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">podpis</td> </tr> </table> | Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) | jméno                     | datum <b>29 -09- 2021</b> | podpis |  |  |  |
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)   | jméno  | datum <b>29 -09- 2021</b> | podpis                    |        |  |  |  |
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">jméno</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">datum <b>27 -09- 2021</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">podpis</td> </tr> </table>   | Zhotovitel   | jméno                     | datum <b>27 -09- 2021</b> | podpis |  |  |  |
| Zhotovitel   | jméno  | datum <b>27 -09- 2021</b> | podpis                    |        |  |  |  |

Číslo paré: