



## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0086541/JACE



podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### 1. Smluvní strany

##### Objednatel:

Název: **Statutární město Brno, městská část Brno-střed**  
Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno  
IČO: 449 92 785  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
zastoupený: Martinem Landou, starostou MČ Brno-střed  
(dále též „Objednatel“)

##### Zhotovitel:

Název společnosti: **Společnost pro rekonstrukci objektu Zelný trh 14-16**  
Název ved. účastníka: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost  
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno  
zapsan(á) v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 790  
zastoupený: Ing. Jiřím Podolským  
IČO: 46347542  
DIČ: CZ46347542  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

jednající a podepisující jménem společnosti s názvem „**Společnost pro rekonstrukci objektu Zelný trh 14-16**“ založené společníky **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**, se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, IČO: 46347542 (vedoucí účastník) a SYNER Morava, a.s., se sídlem 1. máje 532, 767 01 Kroměříž, IČO: 63493675 (účastník společnosti) na základě smlouvy o společnosti ze dne 25. 2. 2016. Sídlo společnosti a adresa pro doručování: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, adresou Maříkova 1899/1, 621 00 Brno.  
(dále též „Zhotovitel“)

## 2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0086541/JACE ze dne 27.5.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „Zelný trh 14-16 – rekonstrukce objektu“, takto:

v článku „3.1 Termíny “ se ruší v části: „**Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 212 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací (Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je stanoven na 30. 11. 2016);**“

a tato část se nahrazuje tímto zněním:

**„Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 28.2.2017.“**

Dále se ruší čl. 4.1.2. „Cena Díla celkem bez DPH

**45 961 137,- Kč“**

a nahrazuje se tímto zněním:

4.1.2. „Cena Díla celkem bez DPH

**50 907 417,90 Kč“**

## 3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – Krycí list více prací a méně prací

Doložka schválení  
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.12.2016, usnesením  
RMČ/2016/110/48.

V Brně dne: 13.2.2017  
Za Objednatele

V Brně dne: 22.12.2016  
Za Zhotovitele

.....

.....  
Ing. Jiří Podolský  
předseda představenstva  
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební spol.

.....  
Ing. Martin Veselý  
místopředseda představenstva  
SYNER Morava, a.s.

.....  
Ing. Michal Renát  
člen představenstva  
SYNER Morava, a.s.