



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849			
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 10. 8. 2021		
Název akce: Energetická opatření – MŠ Lubina				
Způsob odeslání / předání datum: 10. 8. 2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet č. 01			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Výmalba				
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele objektu objednatel požaduje provedení dodatečných prací - výmalby v místnostech č. 2.01, 2.02, 2.05, 2.06, 2.07, 3.01, 3.02, 3.06, 3.07 (jedná se o bytové místnosti dětí, chodby a schodiště)				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce :				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: s provedením změny souhlasí

Stanovisko energetického specialisty: s provedením změny souhlasí, z energetického hlediska se jedná o změnu irelevantní

Příloha: Položkový rozpočet č. 01



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 47153849	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	10. 8. 2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výmalba Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele objektu objednatel požaduje provedení dodatečných prací - výmalby v místnostech č. 2.01, 2.02, 2.05, 2.06, 2.07, 3.01, 3.02, 3.06, 3.07 (jedná se o pobytové místnosti dětí, chodby a schodiště)		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	67.464,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---	
67.464,23 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Změnový položkový rozpočet č. 01

Stavba: MŠ Lubina II

Objekt: Výmalba

Objednatel: Město Kopřivnice

Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Místo: Lubina č.p. 199

Zpracoval:

Datum: 10. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							1 685,93	65 778,30	67 464,23		0,024
784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 685,93	65 778,30	67 464,23		0,024
1	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	946,250	3,86	0,00	3 652,53	3 652,53	0,000	0,000
2	784	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	54,000	15,15	70,20	747,90	818,10	0,000	0,001
3	784	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	42,000	28,85	346,50	865,20	1 211,70	0,000	0,020
4	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	336,710	3,86	0,00	1 299,70	1 299,70	0,000	0,000
5	581	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>353,546</i>	<i>3,19</i>	<i>1 127,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 127,81</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
336,71 * 1,05					353,546						
6	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	336,710	2,04	141,42	545,47	686,89	0,000	0,003
7	R	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	946,250	62,00	0,00	58 667,50	58 667,50	0,000	0,000

Celkem

1 685,93

65 778,30

67 464,23

0,024