



MHMPXPGX18F1

Stejnopis č.: 1

DODATEK č. 4

smlouvy o dílo

číslo objednatele: č. DIL/21/05/005696/2011

číslo zhotovitele: 01-USK-1947-2479/11

Stavba č. 41436 Park vodních sportů Praha

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, registr. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Praha 5, Smíchov, Nábřeží 90/4
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-1583390227/0100
zastoupena: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsdkyní představenstva a Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo číslo objednatele:
DIL/21/05/005696/2011, číslo zhotovitele: 01-USK-1947-2479/11

(dále jen „**Dodatek**“):

I.

ZMĚNY DODATKU

1. S účinností od 1. 7. 2021 dochází ke změně v zastupující osobě Objednatele, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. **Čl. II.** Předmět plnění odst. 2.2. se u **etapy 0001 slalomová dráha** upravuje: nebudou provedeny úpravy projektové dokumentace objektu mostu navrženého přes vyústění slalomové dráhy (SO 04.1) dle dodatku č.3 Smlouvy o dílo (natočení mostu).
2. **Čl. II.** Předmět plnění odst. 2.2. se u **etapy 0002 revitalizace území** rozšiřuje o úpravu dokumentace pro územní řízení na základě požadavků MČ Praha Troja na úpravy vedení cestní sítě, úpravy navrhovaných výsadeb a krajinářské úpravy.
3. **Čl. III.** Doba plnění: úpravu dokumentace pro územní řízení etapy 0002 revitalizace území bude zpracována do 31. 12. 2021, tento termín je podmíněn součinností MČ Praha Troja.
4. **Čl. IV.** Cena prací odst. 4.1: **celková cena díla se nemění**, dochází pouze k úpravě cen dílčích plnění. Z důvodu snížení původního rozsahu rozšíření projektové dokumentace dle dodatku č. 3 se tímto dodatkem č. 4, snižuje jeho cena o 124 400 Kč bez DPH (etapa 0001 - slalomová dráha) a zároveň se tímto dodatkem č. 4 navyšuje cena za úpravu projektové dokumentace o 124 400 Kč bez DPH (etapa 0002 – revitalizace území), viz rekapitulace ceny.

Rekapitulace ceny:

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem	5 700 000,00	818 600,00	337 470,00	6 856 070,00
Celková cena díla dle dodatku č. 3	5 985 600,00	818 600,00	397 446,00	7 201 646,00
<i>Uhrazeno se zdanitelným plněním ke dni podpisu dodatku č.4</i>	<i>5 389 000,00</i>	<i>818 600,00</i>	<i>272 160,00</i>	<i>6 479 760,00</i>
snížení původního rozsahu rozšíření projektové dokumentace dle dodatku č. 3 (etapa 0001)	-124 400,00		-26 124,00	-150 524,00
rozšíření projektové dokumentace dle dodatku č. 4 (etapa 0002)	124 400,00		26 124,00	150 524,00
Nová celková cena díla včetně dodatku č. 4	5 985 600,00	818 600,00	397 446,00	7 201 646,00
Z toho zbývá k úhradě	596 600,00		125 286,00	721 886,00
etapa 0001 - slalomová dráha				
snížený rozsah projektové dokumentace dle dodatku č. 3	161 200,00		33 852,00	195 052,00
2C inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	126 000,00		26 460,00	152 460,00

etapa 0002 - revitalizace území				
3B zpracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby	130 000,00		27 300,00	157 300,00
rozšíření projektové dokumentace dle dodatku č. 4	124 400,00		26 124,00	150 524,00
3C inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	55 000,00		11 550,00	66 550,00

Faktura – daňový doklad za zhotovení upravené dokumentace etapy 0001 dle dodatku č. 3 bude vystavena po nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum nabytí účinnosti dodatku č. 4. Faktura bude doložena potvrzeným „Protokolem o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“, který bude přílohou faktury s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího.

Zhotovení upravené dokumentace etapy 0002 dle dodatku č. 4 bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílního plnění bude den podpisu „Protokolu“.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, tento Dodatek č. 4 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném označení tohoto dodatku, datu jeho podpisu a textu tohoto dodatku. Výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.4 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
6. Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6.2021 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

V Praze dne:

30/9/21

objednatel



Hlavního města Praha
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy



V Praze dne:

zhotovitel



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Šárka Balšánková
místopředsedkyně představenstva



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

