

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S22-043-0032

uzavřené dne 17.5.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)  
k zakázce s názvem

### **ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů „U Unika“ v Pacově – III. etapa**

#### I SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

###### **Město Pacov**

se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov  
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou  
právní forma: 801 - obec  
IČ: 00248789  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Telefon: 565 455 111  
Fax: 565 455 155  
E-mail: podatelna@mestopacov.cz  
web: [www.mestopacov.cz](http://www.mestopacov.cz)

dále jen **objednatel**

##### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**  
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
spisová značka: oddíl C, vložka 8032 vedená Kr. soudem v Č.B.  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Zastoupený: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
telefon: 565 333 150 fax: 565 333 151  
e-mail: [REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

**Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.**

#### II PŘEDMĚT DODATKU

##### 1. Znění článku III. odst. 2 smlouvy se mění z původního znění:

*„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem“.*

na nové znění:

*„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději*

do 15.11.2021. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem".  
K prodloužení termínu pro dokončení díla dochází z důvodu nutnosti koordinace prací s třetí osobou,  
a to společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černé Pole, IČO: 28085400.

### III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

### IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Ve Pacově dne 19. 9. 2021	V Pelhřimově dne 19. 9. 2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Tomáš Kocour	
starosta	ředitel oblasti
	vedoucí obchodního oddělení

**MĚSTO PACOV**  
Náměstí Svobody 320  
395 01 Pacov  
IČO: 00248789, DIČ: CZ00248789  
-3-

 **SWIETELSKY** ®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143  
IČ: 480 35 899, DIČ: CZ480 35 599