

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Factory 2014 a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	16.2.2021	
<p><b>Předmět změny: Změna otopných těles</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V PD je navrženo jedno otopné těleso v m.č. 3.11 přes dělicí příčku. Otopné těleso 500/800 o výkonu 894W, bude nahrazeno dvěma otopnými tělesy 600/500 o výkonu 489W, tak aby nebyla v dělicí přičce mezera (díra)</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-3.126,- Kč</b>	<b>6.431,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>3.305,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Factory 2014 a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	16.2.2021	
<p><b>Předmět změny: VZT</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Projektová dokumentace předpokládala s umístěním stávajícího ventilátoru VZT v potrubí v nadstřešní hlavici. Ventilátor pro odvádění ze stávajících sociálních zařízení v 2.NP je umístěn ve 2.NP v úklidové komoře, nikoliv v nadstřešní hlavici. Do stávajícího potrubí vedoucí přes 3.NP je napojení odvětrání nových sociálních zařízení.</p> <p>Do nového potrubí musí být umístěn nový ventilátor pro odvod vzduchu ze sociálních zařízení ve 3.NP a bude osazena zpětná klapka, aby nedocházelo ke zpětnému vrácení vzduchu ze 2.NP</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>9.500,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>9.500,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Factory 2014 a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	16.2.2021	
<p><b>Předmět změny: Videotelefon</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Uživatel a objednatel se dohodli na umístění druhého videotelefonu do 1.NP do učebny. Zhotovitel provede po stěně v chráničkách a lištách a propojení ostatními videotelefony</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>12.735,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>12.735,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	Factory 2014 a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	16.2.2021	
<p><b>Předmět změny: Akustický pohled</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Soutěžní rozpočet veřejné zakázky neobsahoval položky akustického pohledu. Dle vyjádření KHS bude v učebnách umístěn akustický pohled.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>73.478,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>73.478,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Factory 2014 a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	16.2.2021	
<p><b>Předmět změny: Provedení chrániček v podlaze</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení chrániček v podlaze pro ovládání interaktivní tabule z katedry učitele. Bude vyřezána drážka v betonové podlaze, osazeny chráničky Ø60mm, zpětné zabetonování, sešití podlahy a přebroušení. Chráničky budou osazeny v učebně č. 3.05 a 3.06 v délce 3 m v každé učebně.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>8.257,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>8.257,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Factory 2014 a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	16.2.2021	
<p><b>Předmět změny: Hydrostěrky</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení hydrostěrek v m.č. 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 vč. koutových pásku. Budou provedeny pouze vodorovné plochy koutové pásky v rozích a 15 cm svislé izolace nad podlahu. Provedení hydrostěrek nebylo obsaženo v PD a jsou navrženy pro případ havárie, tak aby nedocházelo k následným škodám.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>26.054,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>26.054,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Factory 2014 a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	16.2.2021	
<p><b>Předmět změny: Požární dvířka</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení požárních dvířek do šikmých podhledu k přívodům elektricky ovládaných žaluzií. Dvířka slouží pro revizi elektrického zařízení a případnou výměnu venkovních žaluzií.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>34.566,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>34.566,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Factory 2014 a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	16.2.2021	
<p><b>Předmět změny: Výztuhy pro tabule</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Uživatel školy bude osazovat nové učebny interaktivními tabulemi s pylonovými pojezdy. Tyto pylony budou uchyceny do SDK příčky. Tato příčka bude vyztužena ocelovými nosníky a OSB deskou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>12.531,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>12.531,- Kč</b>	<u>Nemá vliv</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	