

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Na základě rozšíření prací se mění rozsah a tím i cena díla, dodatkem č.1 se mění a doplňují stávající ustanovení smlouvy o dílo číslo

Číslo smlouvy objednatele: 460/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-21-1374

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 87/MR/SÚ/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED] mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

bankovní spojení: KB, a.s., RFB, a.s.

číslo účtu: 78-2124090297/0100 , 5023013253/5500

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED] tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

„Oprava povrchu silnice III/21327 Klest“

Původní znění dle smlouvy o dílo Článek

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: září 2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 08. 10. 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 15. 10. 2021

nové znění dle dodatku č.1 smlouvy o dílo

IV. Doba plnění

4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- e) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: září 2021
- f) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- g) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31. 10. 2021
- h) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 5. 11. 2021

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.


Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Sokolově dne : 4.10.2021

V Chebu dne : 1.10.2021

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel



Petr Študlar
předseda představenstva ALGON, a.s.
zhotovitel