

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. 12/I,N/956329,922043/2020/6,75 ze dne 25.06.2020****Lesy České republiky, s.p.**


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Repo stavby s.r.o.

se sídlem Masarykova 661/163, 400 01 Ústí nad Labem


IČO: 02164299

DIČ: CZ02164299

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33801

zastoupená:

Lukáš Diviš, jednatel

ve věcech technický jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2600535251/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Suchý potok, Vítov u V. B., ř. km 0,000 – 0,090“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

Z důvodu pozdního předání staveniště se dle článku II., odst. 3. posouvá termín **dokončení prací do 30.11.2021.**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus

ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Lukáš Diviš

jednatel
Repo stavby s.r.o.