

**Dodatek č. 1 k Dílčí dohodě č. 3 k Rámcové dohodě na rozvoj Registru práv  
a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 2022 ze dne 01. 09. 2021,  
evidované u objednatele pod č.j. MV- 115614-38/EG-2019  
a u zhotovitele pod. č. ACE – 2021/10039/000**




**Strany dohody**

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
Zastoupená: Ing. Romanem Vrbou, ředitelem odboru eGovernmentu  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3605881/0710  
(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Asseco Central Europe, a.s.**

B 8525 vedená u Městského soudu v Praze  
Sídlo: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 27074358  
DIČ: CZ27074358  
Zastoupená: Davidem Šindelářem, prokuristou  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka  
Číslo účtu: 1657960/0300  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále také jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Strany**“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Dílčí dohodě č. 3 k Rámcové dohodě na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 2022 ze dne 14. 02. 2020, evidované u objednatele pod č.j.: MV- 115614-13/EG-2019 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**““) (dále jen „**dohoda**““) (dále jen „**dodatek**““).

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 14. 02. 2020 Rámcovou dohodu na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 2022, č.j.: MV-115614-13/EG-2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**““).

Smluvní strany uzavřely dne 01.09. 2021 Dílčí dohodu č. 3 k Rámcové dohodě na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 2022, č.j.: objednatele MV-115614-38/EG-2019 (dále jen „Dílčí dohoda č. 3“).

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. VI odst. 1 Rámcové dohody uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se Dílčí dohoda č. 3 mění způsobem a v rozsahu uvedeným v čl. I tohoto Dodatku.

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Strany se dohodly na nahrazení stávajícího ujednání článku 12. Návrh harmonogramu a článku 13. Fakturační milníky Dílčí dohody č. 3 - Příloha č.1 tohoto Dodatku .
2. Ostatní ustanovení Dílčí dohody č. 3 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou dohody a účinnosti dnem jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.
2. Strany dohody prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují strany dohody k tomuto dodatku své podpisy.
3. Dodatek je uzavírán elektronicky.

Přílohy:

Příloha č.1- Návrh harmonogramu; Fakturační milníky

V Praze dne


Za objednatele:

---

Ministerstvo vnitra  
**Ing. Roman Vrba**  
ředitel odboru eGovernmentu

V Praze dne

Za zhotovitele:



---

Asseco Central Europe, a.s.  
**Ing. David Šindelář**  
prokurista

## Příloha č.1

### 12. Návrh harmonogramu

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Poznámky
<b>1</b>	<b>Analytická část (Detailní návrh implementace – DNI)</b>	<b>01.09.2021</b>	<b>30.11.2021</b>	
<b>2</b>	<b>DNI1</b>	<b>01.09.2021</b>	<b>08.10.2021</b>	
3	Zpracování DNI 1	01.09.2021	30.09.2021	
4	Odsouhlasení DNI1	01.10.2021	07.10.2021	
5	Akceptace DNI1	08.10.2021	08.10.2021	
6	Předání XSD služeb RPP	30.09.2021	30.09.2021	
<b>7</b>	<b>DNI2</b>	<b>29.09.2021</b>	<b>30.11.2021</b>	
8	Zpracování DNI2	29.09.2021	22.11.2021	
9	Odsouhlasení DNI2	23.11.2021	29.11.2021	
10	Akceptace DNI2	30.11.2021	30.11.2021	
<b>11</b>	<b>Implementační část (IM)</b>	<b>01.10.2021</b>	<b>30.08.2022</b>	
<b>12</b>	<b>IM1</b>	<b>01.10.2021</b>	<b>29.11.2021</b>	
13	Implementace IM1	01.10.2021	09.11.2021	
14	Průběžné funkční testování IM1	27.10.2021	16.11.2021	
15	Nasazení Editačních služeb na VNITŘNÍM rozhraní v prostředí RPP_DEV	29.10.2021	29.10.2021	
16	Nasazení Editačních služeb na VNĚJŠÍM rozhraní ISZR	10.11.2021	10.11.2021	Požadovaná technická součinnost dle kapitoly č. 14
17	Nasazení na testovací prostředí IM1	19.11.2021	21.11.2021	
18	Akceptační testy APV IM1	22.11.2021	26.11.2021	
19	Akceptace funkcionality APV IM1	29.11.2021	29.11.2021	
<b>20</b>	<b>IM2</b>	<b>30.11.2021</b>	<b>28.02.2022</b>	
21	Implementace IM2	30.11.2021	19.01.2022	
22	Průběžné funkční testování IM2	20.01.2022	09.02.2022	
23	Nasazení Publikačních služeb na VNITŘNÍM rozhraní v prostředí RPP_DEV	31.01.2022	31.01.2022	
24	Nasazení Publikačních služeb na VNĚJŠÍM rozhraní ISZR	10.02.2022	10.02.2022	Požadovaná technická součinnost dle kapitoly č. 14
25	Nasazení na testovací prostředí IM2	12.02.2022	13.02.2022	
26	Akceptační testy APV IM2	14.02.2022	18.02.2022	
27	Akceptace funkcionality APV IM2	22.02.2022	22.02.2022	
28	Nasazení na produkční prostředí IM1 a IM2	26.02.2022	27.02.2022	
29	Zahájení produkčního provozu IM1 a IM2	28.02.2022	28.02.2022	
<b>30</b>	<b>IM3</b>	<b>14.02. 22</b>	<b>06.06. 22</b>	
31	Implementace IM3	14.02.2022	29.04.2022	

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Poznámky
32	Průběžné funkční testování IM3	25.04.2022	20.05.2022	
33	Nasazení na testovací prostředí IM3	21.05.2022	22.05.2022	
34	Akceptační testy APV IM3	23.05.2022	27.05.2022	
35	Akceptace funkcionality APV IM3	28.05.2022	28.05.2022	
36	Nasazení na produkční prostředí IM3	01.06.2022	02.06.2022	
37	Zahájení produkčního provozu IM3	06.06.2022	06.06.2022	
<b>38</b>	<b>IM4</b>	<b>02.05.2022</b>	<b>30.08.2022</b>	
39	Implementace IM4	02.05.2022	15.07.2022	
40	Průběžné funkční testování IM4	18.07.2022	12.08.2022	
41	Nasazení na testovací prostředí IM4	13.08.2022	14.08.2022	
42	Akceptační testy APV IM4	15.08.2022	19.08.2022	
43	Akceptace funkcionality APV IM4	24.08.2022	24.08.2022	
44	Nasazení na produkční prostředí IM4	27.08.2022	29.08.2022	
45	Zahájení produkčního provozu IM4	30.08.2022	30.08.2022	

### 13. Fakturační milníky

	Datum	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
<b>Analytická část</b>				
Detailní návrh implementace – DNI1	08.10.2021	1 573 600,00	330 456,00	1 904 056,00
Detailní návrh implementace – DNI2	30.11.2021	1 297 900,00	272 559,00	1 570 459,00
<b>Implementační část</b>				
Implementační část – IM1	29.11.2021	4 102 800,00	861 588,00	4 964 388,00
Implementační část – IM2	22.02.2022	1 941 600,00	407 736,00	2 349 336,00
Implementační část – IM3	28.05.2022	2 590 900,00	544 089,00	3 134 989,00
Implementační část – IM4	24.08.2022	2 476 000,00	519 960,00	2 995 960,00
<b>Sumarizace:</b>		<b>13 982 800,00</b>	<b>2 936 388,00</b>	<b>16 919 188,00</b>

