

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02-0810, ze dne 11. 08. 2021

1. Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního odd.
Zastoupen ve věcech technického dozoru:
Telefon:
E-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí obchodního odd.

Telefon:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavřeli dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo č. 02-0810 v tomto znění:

I.

Dohodou smluvních stran se mění článek III. Doba a místo plnění, a to bod 3.2, který nově zní: Termín ukončení díla – 31. 10. 2021.

Termín realizace opravy vodovodu se prodlužuje z důvodu pozdějšího zahájení stavby. Zdržení vzniklo v důsledku koordinace stavebních prací s investorem komunikace.

II.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02-0810 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 02-0810 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne: 30. 09. 2021

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

za objednatele

Vít Kučera
jednatel

za zhotovitele