

Číslo smlouvy Objednatele: 5620053880/5 (ORG 5450)

Číslo smlouvy Zhotovitele: .....200741.....

### **Dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice“ (ORG 5450)

#### **I. Smluvní strany**

##### **Statutární město Brno**

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 5:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,  
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDF**“)

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] technický ředitel  
[REDACTED] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb  
[REDACTED] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb  
a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

##### **PS BRNO, s.r.o.:**

Zastoupený: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti  
Se sídlem: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno  
IČO: 25506820  
DIČ: CZ25506820  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. oddíl  
C, vložkou 28578  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s.,  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

## II. Předmět dodatku č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2020 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5620053880 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice**“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 18. 12. 2020, dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 8. 3. 2021, dodatku č. 3 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 22. 4. 2021 a dodatku č. 4 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 30. 7. 2021.
- 2) Předmětem dodatku č. 5 smlouvy je změna čl. II. *Předmět smlouvy*: rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 18 a č. 19 ze dne 28. 7. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), tj. vícepráce ve výši + 46 608,67 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 5 smlouvy je dále změna čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna čl. XVI. *Ostatní ujednání*.

## III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.13. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 18 a č. 19 ze dne 28. 7. 2021. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

- 2) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

**cena celkem bez DPH            43 919 906,63 Kč“**

- 3) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

**„Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č.1 až 4 celkem bez DPH	43 753 297,96 Kč
Cena víceprací Stavby dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH	+ 46 608,67 Kč

**Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 5 celkem bez DPH            43 799 906,63 Kč**

- 4) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.4 se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnového listu č. 1 ze dne 8.12.2020, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, změnových listů č. 2 ze dne 7. 1. 2021 a č. 3 ze dne 16. 12. 2020, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, změnových listů č. 4 ze dne 25. 3. 2021, č. 6 a č. 7 ze dne 11. 3. 2021, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, změnových listů č. 8 ze dne 3. 6. 2021, č. 9 ze dne 3. 6. 2021, č. 10 ze dne 3. 6. 2021, č. 11 ze dne 3. 6. 2021, č. 12 ze dne 3. 6. 2021, č. 13 ze dne 3. 6. 2021, č. 14 ze dne 3. 6. 2021, č. 15 ze dne 3. 6. 2021, č. 16 ze dne 3. 6. 2021 a č. 17 ze dne 3. 6. 2021, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy a změnových listů č. 18 ze dne 28. 7. 2021 a č. 19 ze dne 28. 7. 2021, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.

- 5) Čl. XVI. **Ostatní ujednání**: odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 7: Změnový list č. 18 ze dne 28. 7. 2021

Změnový list č. 19 ze dne 28. 7. 2021

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 5 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 5 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 5 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 smlouvy je změnový list č. 18 ze dne 28. 7. 2021, změnový list č. 19 ze dne 28. 7. 2021, včetně položkových rozpočtů změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### Doložka

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/165 dne 18.8.2021.

V Brně dne 24.9.2021

[Redacted signature area]

za Objednatele  
Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne 24.9.2021

[Redacted signature area]

PS BRNO, s.r.o. Videnská 153/119b 619 00 Brno IČ: 255 06 820 DIČ: CZ 255 06 820	21
---	----

za  
Ing. Michal Matyáš  
jedenatel  
PS BRNO, s.r.o.

Příloha č. 1 Dodatku č. 5

Změnový list č. 18 ze dne 28. 7. 2021

Změnový list č. 19 ze dne 28. 7. 2021





**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)</b> <b>ÚSEK: SO 01-2 Zdravotechnika - vnitřní rozvody,</b> <b>SO 01-6 Technologie stravování</b>	<b>Změnový list č.</b>  <b>18</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Zdravotechnika pro GASTRO</b>	<b>PŘÍKAZ Č.: 13</b>
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: _____ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění rozvodu upravené vody a nerezové podlahové vpusti.</b> DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 1.28 – Kuchyně, 1.A.02 – Výdejna jídla, 2.B.02 – Výdejna jídla, 2.C.02 – Výdejna jídla ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. _____ část SO 01-2 Zdravotně technické instalace, číslo výkresu „4 – Půdorys 1.NP – kanalizace“, „6 – Půdorys 1.NP – vodovod“, „7 – Půdorys 2.NP – vodovod“ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 18 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</b> Na základě požadavku projektanta došlo k doplnění následujících prvků ZTI: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ks nerezové podlahové vpusti o rozměrech 600x800 mm, s protizápachovou uzávěrkou, vpust' určená k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu a napojovacího potrubí</li><li>• potrubí pro rozvod upravené vody do výdejen jídla, vč. provedení prostupu stropem a sekání drážek</li></ul>	
NAVRHL: _____	DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZO BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)</b>		<b>18</b>	
<b>ÚSEK: SO 01-2 Zdravotechnika - vnitřní rozvody, SO 01-6 Technologie stravování</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Zdravotechnika pro GASTRO</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: PS BRNO, s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>	
	Mail	[REDACTED]	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění rozvodu upravené vody a nerezové podlahové vpusti.</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 1.28 – Kuchyně, 1.A.02 – Výdejna jídla, 2.B.02 – Výdejna jídla, 2.C.02 – Výdejna jídla</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. [REDACTED], část SO 01-2 Zdravotně technické instalace, číslo výkresu „4 – Půdorys 1.NP – kanalizace“, „6 – Půdorys 1.NP – vodovod“, „7 – Půdorys 2.NP – vodovod“</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> <b>Položkový rozpočet „ZL 18 vícepráce“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	40 243,67 Kč	8 451,17 Kč	48 694,84 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	40 243,67 Kč	8 451,17 Kč	48 694,84 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE</b>	[REDACTED]		<b>DATUM:</b>
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
<b>OD: [REDACTED]</b>	<b>PODPIS: [REDACTED]</b>	<b>DATUM: _____</b>	
<b>SCHVÁLIL: _____</b>			<b>DATUM: _____</b>
<b>STAVEBNÍ DOZ [REDACTED]</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]</b>		
<b>BKOM, I [REDACTED]</b>	<b>OI Magistrát města Brna [REDACTED]</b>		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 200741\_ZL 18 ZL18\_Novostavba MŠ Soběšice  
 ZL18\_vícepráce ZL18 Vícepráce - ZTI pro GASTRO

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992784  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785  
 602 00 Brno

**Zhotovitel:** PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820  
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820  
 61900 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	30 071,20
PSV	10 172,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>40 243,67</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 243,67 CZK
Základní DPH	21 %	8 451,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 48 694,84 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO01</b>	<b>Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>40 243,67</b>	<b>8 451,17</b>	<b>48 694,84</b>	<b>100</b>
SO 01-2	Zdravotechnika - vnitřní rozvody	0,00	11 953,67	2 510,27	14 463,94	30
SO 01-6	Technologie stravování	0,00	28 290,00	5 940,90	34 230,90	70
Celkem za stavbu		0,00	40 243,67	8 451,17	48 694,84	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 781,20	4
K	Varna	HSV			28 290,00	70
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 038,82	5
722	Vnitřní vodovod	PSV			7 439,65	18
725	Zařizovací předměty	PSV			694,00	2
Cena celkem					40 243,67	100



## Položkový rozpočet

S:	191121	Novostavba MŠ Brno Soběšice
O:	SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-2	Zdravotechnika - vnitřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>1 781,20</b>
V42	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm prostup stropem: 1x0,26 m	m	0,26000 0,26000	2 120,00	551,20
4	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	25,00000	49,20	1 230,00
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>2 038,82</b>
V43	721170955R00	Oprava - vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D110	ks	1,00000	1 004,00	1 004,00
V44	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D110/3,2 napojení podlahové vpusti G3: 1,5	m	1,50000 1,50000	679,00	1 018,50
29	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 1,5	m	1,50000 1,50000	7,00	10,50
35	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01000	582,00	5,82
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>7 439,65</b>
36	722172331R00	Potrubí z PPR, PN20, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. rozvod upravené vody: 25,0	m	25,00000 25,00000	193,00	4 825,00
42	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	25,00000	59,00	1 475,00
52	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 rozvod upravené vody: 3	kus	3,00000 3,00000	131,00	393,00
68	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	25,00000	11,40	285,00
71	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 25	m	25,00000 25,00000	18,00	450,00
78	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,10000	116,50	11,65
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>694,00</b>
108	725814104R00	Ventil rohový IVAR.LUXOR DN 15 x DN 10 rozvod upravené vody: 2	soubor	2,00000 2,00000	209,50	419,00
109	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20 rozvod upravené vody: 1	soubor	1,00000 1,00000	275,00	275,00
138	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00000	106,50	0,00
<b>Celkem</b>						<b>11 953,67</b>

### Položkový rozpočet

S:	200741_ZL18 ZL18_Novostavba MŠ Soběšice, R1 - Revize 03/21		
O:	SO01	ZL18 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobitelné uznatelné náklady	
R:	SO 01-6	Technologie stravování	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: K</b>		<b>Varna</b>				<b>28 290,00</b>
V45		Nerezová podlahová vpusť o rozměrech 600x800 mm, s protizápachovou uzávěrou, určena k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyímatelného roštu dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci:	kus	1,00000	24 600,00	24 600,00
		HRASPO spol. s r.o.			24 600,00	
		REGA BRNO, spol. s r.o.			26 755,00	
		GASTROSUN, s.r.o.			27 462,00	
V28		Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% zisk	%	15,00000	24 600,00	3 690,00
<b>Celkem</b>						<b>28 290,00</b>

### Položkový rozpočet


S:	191121	Novostavba MŠ Brno Soběšice
O:	SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-6	Technologie stravování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: K		Varna				<b>24 600,00</b>
*		Podlahová vpust' o rozměrech 600x800 mm, s protizápachovou uzávěrou, určena k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, dodávka a montáž	kus	1,00000	24 600,00	24 600,00

V Brně dne 14.6.2021




Hraspo spol. s r.o.  
Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno



Hraspo

Hraspo

HRASPO spol.  
Tuřanka 1148/107  
tel./fax: +420 54  
IČ: 25323610, DIČ:





## ZAŘÍZENÍ PRO GASTRONOMII

REGA BRNO, spol. s r. o.  
Kömerova 7  
602 00 BRNO




PS BRNO, s.r.o.  
Videňská 153/119b  
619 00 Brno

## CENOVÁ NABÍDKA

S:	191121	Novostavba MŠ Brno Soběšice
O:	SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-6	Technologie stravování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	K	Varna				26 755,00
		Nerezová podlahová vpust' o rozměrech 600x800 mm. s protizápachovou uzávěrou, určena k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, dodávka a montáž	kus	1	26 755,00	26 755,00

V Brně dne 18. 6. 2021



REGA BRNO, spol. s r.o.  
Kömerova 7  
IČO: 46964169  
DIČ: CZ46964169


CZ - 602 00 Brno

### Cenová nabídka podlahové vpusti

S:	191121	Novostavba MŠ Brno Soběšice
O:	SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-6	Technologie stravování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	K	Varna				<b>27 462,00</b>
*		Dodávka a montáž - podlahová vpusť, nerez, o rozměrech 600x800 mm, s protizápachovou uzávěrou, určena k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu	kus	1,00000	27 462,00	27 462,00

Pro  
Dle



GASTROSUN, s. r. o.  
Příkop 2a  
602 00 Brno



V Pohořelicích, 18.6.2021



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)</b> <b>ÚSEK: SO 01-4b Slaboproud</b>		<b>Změnový list č.</b>  <b>19</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Příprava pro internetovou síť</b>		<b>PŘÍKAZ Č.: 14</b>
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: _____ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení přípravy pro instalaci internetové sítě</b> DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 1.01 – Schodišťová hala, 1.08 – Chodba, 1.A.07 – Herna, 2.B.07 – Herna, 2.C.07 – Herna; Vstupní fasáda vlevo od vstupu u fasádního světla ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. _____, číslo výkresu D.1.1.2.03 – Půdorys 1.NP (zakresleno na stavbě) ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 19 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</b> Na základě pokynu objednatele bude zakázka rozšířena o přípravné práce pro instalaci internetové sítě. Jedná se o dodávku a montáž kabelů a ohebných trubek, vč. vysekání rýh ve zdivu.		
NAVRHL: _____		DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____		DATUM: _____
STAVEBNÍ BKOM, Ing. _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 19** ZL19\_Novostavba MŠ Soběšice  
**ZL19\_vícepráce** ZL19 Vícepráce - Příprava pro internetovou síť

Objednatel: Statutární město Brno IČO: **44992784**  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: **CZ44992785**  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**  
**Videňská 153/119b** DIČ: **CZ25506820**  
**61900 Brno**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	480,00
PSV	0,00
MON	5 885,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>6 365,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 365,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 336,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **7 701,65 CZK**

v



dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO01</b>	<b>Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>6 365,00</b>	<b>1 336,65</b>	<b>7 701,65</b>	<b>100</b>
SO 01-4b	Slaboproud	0,00	6 365,00	1 336,65	7 701,65	100
Celkem za stavbu		0,00	6 365,00	1 336,65	7 701,65	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			480,00	8
_07	DATOVÉ ROZVODY	MON			5 885,00	92
Cena celkem					6 365,00	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL19	ZL19_Novostavba MŠ Soběšice
O:	SO01	ZL19 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-4b	Slaboproud - Příprava pro internetovou síť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 07</b>		<b>DATOVÉ ROZVODY</b>				<b>5 885,00</b>
7	210010004R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm.	m	50,00000	34,30	1 715,00
8	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	150,00000	17,60	2 640,00
19	345710543R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 24,3 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot rozsah -25 až 90 °C; stupeň	m	50,00000	14,40	720,00
20	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	150,00000	5,40	810,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>480,00</b>
22	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	15,00000	32,00	480,00
<b>Celkem</b>						<b>6 365,00</b>