

**DODATEK č. 11 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE VČETNĚ ZÁMĚRU PROJEKTU**

číslo smlouvy Objednatel: E618-S-3669/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 6759/MP
ISPROFOND: 521 352 0023/521 352 036, uzavřené dne 24. 11. 2015 (dále jen Smlouva) mezi:

**Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav
(včetně) – Kutná Hora (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 2. 5. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3669/2015/sij**

ISPROFOND: : **521 352 0023/521 352 036**

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: ██

zastoupen: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **6759/MP**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 10 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 11 Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 11 je úprava dílčích termínů plnění Díla v části „Rekonstrukce ŽST Čáslav“ dle aktuálního postupu prací na dokončení Díla.

Změna harmonogramu plnění díla se týká 6. Dílčího termínu, jehož náplní je podání žádosti o územní rozhodnutí a 7. Dílčího termínu, jehož náplní je vydání územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci.

Důvodem k posunu těchto termínů jsou neočekávané průtahy, které se vyskytly při projednávání předmětné dokumentace. Tyto průtahy byly způsobeny dotčenými orgány státní správy (DOSS) resp. správci sítí. Konkrétně pak došlo k průtahy u stanovisek ČD-T, ČEPRO a Gasnet, která byla pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a tedy splnění 6. Dílčího termínu nezbytné.

S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na posunu termínu 6. Dílčího termínu o 2 měsíce, z termínu „do 180 dnů od předání DUR se zpracovanými připomínkami EIA“ na termín nový, „**do 240 dnů od předání DUR se zpracovanými připomínkami EIA“ (28.10.2021).**

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava Přílohy č. 5 - **Harmonogram plnění**, ve znění dodatku č. 10 Smlouvy.

Obě strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Jedná se o dodatek termínový, kdy se posouvá 6. Dílčí termín o 2 měsíce, přičemž v návaznosti na něj se posouvá o stejnou dobu i 7. Dílčí termín.

1) PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se s odvoláním na pod-čl. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1.1.1 Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se stávající znění přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 11, které je přílohou č. 1, tohoto dodatku č. 11 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 11 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku č. 11 a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3669/2015/Sij, č. sml. zhot.: 6759/MP a dodatků č. 1 až č. 10 Smlouvy nedotčená dodatkem č. 11 se nemění.

- 3.4. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **dvě** vyhotovení dodatku č. 11 a zhotovitel **dvě** vyhotovení dodatku č. 11.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 11 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění přílohy č. 5 – Harmonogram plnění

V Praze dne 27. 8. 2021

V Praze dne 26. 8. 2021

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

Příloha č. 1

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)

| <u>Část Díla</u> | <u>Doba plnění</u> | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|---------------------|--|---|---|
| 1.– 3. dílčí termín | Dle původní SOD | Dle původní SOD | Dle původní SOD |
| 4. Dílčí termín | Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (6. 6. 2017) | Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu územních plánů obcí a kraje, Záměr projektu Technická dokumentace dle dodatku č. 4 | Předávací protokol Předložení oznámení EIA na příslušný úřad |
| 5. Dílčí termín | 31. 3. 2018 | Záměr projektu pro variantu s přeložkou Společné EH pro variantu s přeložkou a pro žst. Čáslav - aktualizace | Předání ZP na CK |
| 6. a) Dílčí termín | 31. 10. 2018 | Závazné stanovisko EIA | Vydání závazného stanoviska EIA |

| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 6. b) Dílčí termín | 2. 12. 2019 | Zpracování požadavků EIA (část 1 z 2) do B.3 DUR (rozptylová a hluková studie, kácení a náhradní výsadba, lesní a zemědělská příloha) | Předávací protokol |
| 6. c) Dílčí termín | 31. 8. 2020 | Zpracování požadavků EIA (část 2 z 2) do B.3 DUR (biologický průzkum, vizualizace estakády) | Předávací protokol |
| 6. d) Dílčí termín | Odhad 12/2021 (dle vydání aktualizace ZUR Středočeským krajem) | Aktualizace ZUR | |
| 6. e) Dílčí termín | Odhad 03/2022 (dle termínu vydání aktualizace ÚP města a obcí nebo vydání stanoviska o souladu DUR s ÚP) | Aktualizace ÚP města a obcí | |
| 6. f) Dílčí termín | do 120 dnů od vydání aktualizace ÚP města a obcí nebo vydání stanoviska o souladu ÚP s předmětnou stavbou | Dokumentace DUR se zpracováním požadavků EIA Dokladová část Majetkoprávní část | Předávací protokol Podání žádosti o územní rozhodnutí |

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|
| 7. Dílčí termín | do 210 dnů od vydání aktualizace ÚP města a obcí nebo vydání stanoviska o souladu ÚP s předmětnou stavbou | Územní rozhodnutí stavby | Územní rozhodnutí v právní moci |
|------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|

Rekonstrukce žst. Čáslav

| <u>Část Díla</u> | <u>Doba plnění</u> | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|---------------------|--|--|---|
| 1.– 3. dílčí termín | Dle původní SOD | Dle původní SOD | Dle původní SOD |
| 4. a) Dílčí termín | Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (6. 6. 2017) | již provedené práce na PD | |
| 4. b) Dílčí termín | do 31. 10. 2017 | Ekonomické hodnocení varianty Rekonstrukce traťového úseku s přeložkou včetně rekonstrukce žst. Čáslav s připojením místního nádraží | |
| 4. c) Dílčí termín | do 31. 03. 2018 | Záměr projektu žst. Čáslav | Předání ZP na CK |
| 4. d) Dílčí termín | Do 90 dnů od schválení ZP žst. Čáslav | Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu územních plánů obce | Předávací protokol Předložení oznámení EIA na příslušný úřad |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 5. a) Dílčí termín | Odhad 12/2019 (dle termínu vydání závazného stanoviska EIA OOO MŽP | Závazné stanovisko EIA | Vydání závazného stanoviska EIA |
| 5. b) Dílčí termín | do 28. 02. 2021 | DUR se zpracováním požadavků EIA | Předávací protokol |
| 6. Dílčí termín | do 240 dnů od předání DUR se zpracovanými připomínkami EIA | Dokladová část | Podání žádosti o územní rozhodnutí |
| 7. Dílčí termín | do 360 dnů od předání DUR se zpracovanými připomínkami EIA | Územní rozhodnutí stavby | Územní rozhodnutí v právní moci |