



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|--|--|
| STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů | 1 |
| ÚSEK: TZB | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Odpočet nedemontovaného potrubí v 1.PP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB OD: ILASTAN s.r.o. DATUM: 14.9.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED] | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: TZB neprovedení demontáže části potrubí ÚT a plynu v 1.PP DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL1 Odpočet potrubí, ZL 1 Odpočet potrubí - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | |
| POPIS ZMĚNY: Jedná se o vyúčtování neprovedených prací spočívajících v demontáži rozvodů potrubí v 1.PP budovy. Stávající rozvody ÚT a plynu tvoří nosnou část rozvodů inženýrských sítí, které jsou uloženy v souběhu s těmito rozvody a vytváří tak nosný rošt pro rozvody a stávající plechovou kapotáž. | |
| POKYN VYDAL: [REDACTED] | DATUM: 8.9.2021 |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD: BKOM [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------|
| STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů | | 1 | |
| ÚSEK: TZB | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 | |
| Popis Odpočet nedemontovaného potrubí v 1.PP | | PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: ILASTAN s.r.o. | DATUM: 14.9.2021 | |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: | OSOBNĚ: | |
| | | Mail: [REDACTED] | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: TZB neprovedení demontáže části potrubí ÚT a plynu v 1.PP DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Št'ouračova 23 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL1 Odpočet potrubí, ZL1 Odpočet potrubí - odpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Méněpráce: | -1.244,79,- Kč | -261,41- Kč | -1.506,20,- Kč |
| Rozdíl: | -1.244,79,- Kč | -261,41- Kč | -1.506,20,- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] | | DATUM: 8.9.2021 | |
| VYJÁDŘENÍ: | | | |
| OD: [REDACTED] | PODPIS: [REDACTED] | DATUM: 13.9.2021 | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] | | |

Změnový list č. 1 Odpočet nedemontovaného potrubí v 1.PP

| | | |
|--|---|---|
| Stavba: | 2020/19 | Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystřci |
| Zadavatel | Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystřc | IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel: | ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno | IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371 |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -1 244,79 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -261,41 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | -1 506,20 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="text-align: center;">dne</div> <div style="text-align: center;"> 13.9.2021 <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">za objednatele</p> | | |

Rekapitulace dílčích částí



| Číslo | Název | V rozpočtu | | | |
|-------------------------|--|------------------|--|--|--|
| | Stavební objekt | | | | |
| D.1 | Technická zařízení budov | -1 244,79 | | | |
| D.1.4.1 | Domovní plynovod | 0,00 | | | |
| D.1.4.2a | Odstranění stávajícího zařízení kotelny | 0,00 | | | |
| D.1.4.2b | Nový zdroj tepla | 0,00 | | | |
| D.1.4.2c | Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ | -1 244,79 | | | |
| D.1.4.3 | Měření a Regulace, Silnoproud | 0,00 | | | |
| D.2 | NTL venkovní plynovod | 0,00 | | | |
| D.2 | NTL venkovní plynovod | 0,00 | | | |
| Celkem za stavbu | | -1 244,79 | | | |

Změnový list č. 1 Odpočet nedemontovaného potrubí v 1.PP

| | | |
|----|----------|--|
| S: | 2020/19 | Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štouračova 23 v Brně - Bystrci |
| O: | D.1 | Technická zařízení budov |
| R: | D.1.4.2c | Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 733 Rozvod potrubí | | | | | | -1 051,28 |
| 12 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | -10,00000 | 15,00 | -150,00 |
| 13 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | -30,00000 | 30,00 | -900,00 |
| 21 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | -0,00170 | 750,00 | -1,28 |
| Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | -193,51 |
| 61 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu | t | -0,19160 | 340,00 | -65,14 |
| 62 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | -0,19160 | 100,00 | -19,16 |
| 63 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | -4,79000 | 6,00 | -28,74 |
| 64 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | -0,19160 | 150,00 | -28,74 |
| 65 | 97 - PC | Poplatek za skládku sutí | t | -0,19160 | 270,00 | -51,73 |
| Celkem | | | | | | -1 244,79 |

Změnový list č. 1 (-) Odpočet nedemontovaného potrubí v 1.PP

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | 2020/19 | Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystrci |
| Zadavatel | Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc | IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785 |
| Zhotovitel: | ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno | IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371 |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -1 244,79 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -261,41 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | -1 506,20 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne 13.9.2021</p>  <p>Za objednatele</p> </div> </div> | | |

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | V rozpočtu | | | |
|-------------------------|--|------------------|--|--|--|
| | Stavební objekt | | | | |
| D.1 | Technická zařízení budov | -1 244,79 | | | |
| D.1.4.1 | Domovní plynovod | 0,00 | | | |
| D.1.4.2a | Odstranění stávajícího zařízení kotelny | 0,00 | | | |
| D.1.4.2b | Nový zdroj tepla | 0,00 | | | |
| D.1.4.2c | Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ | -1 244,79 | | | |
| D.1.4.3 | Měření a Regulace, Silnoproud | 0,00 | | | |
| D.2 | NTL venkovní plynovod | 0,00 | | | |
| D.2 | NTL venkovní plynovod | 0,00 | | | |
| Celkem za stavbu | | -1 244,79 | | | |

Změnový list č. 1 (-) Odpočet nedemontovaného potrubí v 1.PP

| | | |
|----|----------|--|
| S: | 2020/19 | Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štouračova 23 v Brně - Bystrci |
| O: | D.1 | Technická zařízení budov |
| R: | D.1.4.2c | Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 733 | | Rozvod potrubí | | | | -1 051,28 |
| 12 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | -10,00000 | 15,00 | -150,00 |
| 13 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | -30,00000 | 30,00 | -900,00 |
| 21 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | -0,00170 | 750,00 | -1,28 |
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | -193,51 |
| 61 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu | t | -0,19160 | 340,00 | -65,14 |
| 62 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | -0,19160 | 100,00 | -19,16 |
| 63 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | -4,79000 | 6,00 | -28,74 |
| 64 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | -0,19160 | 150,00 | -28,74 |
| 65 | 97 - PC | Poplatek za skládku sutí | t | -0,19160 | 270,00 | -51,73 |
| Celkem | | | | | | -1 244,79 |