



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



<b>STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů</b>	<b>4</b>	
<b>ÚSEK: HSV</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Oprava malby za radiátory</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: ILASTAN s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b> 14.9.2021
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX:</b>
		<b>OSOBNĚ:</b>
		<b>MAIL:</b> [REDACTED]
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: HSV oprava malby za radiátory</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP – 2.NP MŠ</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL4 Oprava malby za radiátory, ZL4 Oprava malby za radiátory - přípočty</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o ocenění stavebních prací spočívajících v opravě maleb za otopnými tělesy. Práce nebyly předmětem soutěžního VV. Byly požadovány objednatelem na KD. Za původními radiátory nebylo řádně vymalováno a nová tělesa mají jiný rozměr. Nezakryjí nevymalovanou část stěny.  [REDACTED]		
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM: 8.9.2021</b>	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ</b> [REDACTED] <b>BKOM</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: MŠ Št'ouračova – výměna tepelných zdrojů</b>	<b>4</b>																
<b>ÚSEK: HSV</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Oprava malby za radiátory	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	OD: ILASTAN s.r.o. DATUM: 14.9.2021 OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]																
PŘEDMĚT ZMĚNY: HSV oprava malby za radiátory DOTČENÉ MÍSTO: MŠ Št'ouračova 23 Brno ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ENBRA, a.s. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL4 Oprava malby za radiátory, ZL4 Oprava malby za radiátory - přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4.700,16,- Kč</td><td style="text-align: right;">987,03,- Kč</td><td style="text-align: right;">5.687,19,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">4.700,16,- Kč</td><td style="text-align: right;">987,03,- Kč</td><td style="text-align: right;">5.687,19,- Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	4.700,16,- Kč	987,03,- Kč	5.687,19,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	4.700,16,- Kč	987,03,- Kč	5.687,19,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	4.700,16,- Kč	987,03,- Kč	5.687,19,- Kč														
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč														
Rozdíl:	4.700,16,- Kč	987,03,- Kč	5.687,19,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 8.9.2021																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: [REDACTED]	DATUM: 13.9.2021																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

## Změnový list č. 4 (+) Oprava malby za otopnými tělesy

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystrci
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno	IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 700,16 CZK
Základní DPH	21 %	987,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>5 687,19 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               Za zhotovitele         </div> <div style="text-align: center;">             dne 13.9.2021 /                Za objednatele         </div> </div>		

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	V rozpočtu			
	<b>Stavební objekt</b>				
<b>D.1</b>	<b>Technická zařízení budov</b>	<b>4 700,16</b>			
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00			
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00			
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	0,00			
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	4 700,16			
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00			
<b>D.2</b>	<b>NTL venkovní plynovod</b>	<b>0,00</b>			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
Celkem za stavbu		<b>4 700,16</b>			





### Změnový list č. 4 (+) Oprava malby za otopnými tělesy

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štouračova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>4 700,16</b>
151	784161701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná 0,9*0,8*64	m2	46,08000 46,08000	23,00	1 059,84
	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m 0,9*0,8*64	m2	46,08000 46,08000	20,60	949,25
	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m 0,9*0,8*64	m2	46,08000 46,08000	58,40	2 691,07
<b>Celkem</b>						<b>4 700,16</b>

## Změnový list č. 4 - Oprava malby za otopnými tělesy

Stavba:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Št'ouračova 23 v Brně - Bystrci
Zadavatel	Statutární město Brno nám. 28. dubna 60 63500 Brno-Bystrc	IČO: 44992876 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o. Malátova 12 612 00 Brno	IČO: 1999371 DIČ: CZ01999371
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 700,16 CZK
Základní DPH	21 %	987,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>5 687,19 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>ROUF</i></p>  <p>_____ dne <i>13.9.2021</i> / _____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>		

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	V rozpočtu			
	<b>Stavební objekt</b>				
<b>D.1</b>	<b>Technická zařízení budov</b>	<b>4 700,16</b>			
D.1.4.1	Domovní plynovod	0,00			
D.1.4.2a	Odstranění stávajícího zařízení kotelny	0,00			
D.1.4.2b	Nový zdroj tepla	0,00			
D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ	4 700,16			
D.1.4.3	Měření a Regulace, Silnoproud	0,00			
<b>D.2</b>	<b>NTL venkovní plynovod</b>	<b>0,00</b>			
D.2	NTL venkovní plynovod	0,00			
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>4 700,16</b>			

### Změnový list č. 4 - Oprava malby za otopnými tělesy

S:	2020/19	Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Šťouráčova 23 v Brně - Bystrci
O:	D.1	Technická zařízení budov
R:	D.1.4.2c	Výměna vnitřních rozvodů a otopných těles v objektu MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>3 133,44</b>
151	784161701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná 0,8*0,6*64	m2	30,72000	23,00	706,56
				30,72000		
	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m 0,8*0,6*64	m2	30,72000	20,60	632,83
				30,72000		
	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m 0,8*0,6*64	m2	30,72000	58,40	1 794,05
				30,72000		
<b>Celkem</b>						<b>3 133,44</b>