

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 2020/0001 ZE DNE 20. 04. 2020
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek č. 4)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	94-4710181/0710, Česká národní banka
a	
Zhotovitel:	H-INTES s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka společnosti
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, vl. 56829, oddíl C
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	25636332/CZ25636332
Sídlo podnikání:	Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Bankovní účet, číslo	19-7497310267/0100

1.

Předmět Dodatku č. 4

Předmětem Dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 20. 4. 2020.

Změna smlouvy o dílo na předmětné více práce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle **§ 222 odst. 5)** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), které jsou vyjádřeny v návrzích změn:

NZ č. 14, úprava podloží a kabelovodu

NZ č. 15, drobné úpravy na I. etapě

NZ č. 16, méněpráce na I. etapě

NZ č. 17, úpravy vozovek, slepecké dlažby a SDZ

Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Dodatek č. 4 upravuje nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, které Objednatel tímto Dodatkem č. 4 sjednává s původním Zhotovitelem:

1) podle § 222/5 zákona o ZVZ: protože změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost i interoperabilitu se stávajícím průběhem stavebního díla, změna v osobě zhotovitele dodatečných stavebních prací by tím pádem způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů;

2) podle § 222/6 zákona o ZVZ: jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel v pozici původního zadavatele jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.

Vyjádření více prací

Předmětné více práce jsou podrobně specifikovány v přílohách tohoto Dodatku:

Návrh změny č. 14/2021, ZL ze dne 06.05.2021

Návrh změny č. 15/2021, ZL ze dne 21.07.2021

Návrh změny č. 16/2021, ZL ze dne 27.08.2021

Návrh změny č. 17/2021, ZL ze dne 03.09.2021

3.

Cena díla

1. Celkový souhrn víceprací představuje: 1 182 765,91 Kč bez DPH
248 380,84 Kč DPH 21%
1 431 146,75 Kč vč. DPH

2. Celkový souhrn méně prací představuje: 1 682 260,34 Kč bez DPH
353 274,67 Kč DPH 21%
2 035 535,01 Kč vč. DPH

Z toho na změny podle § 222 odst. 5) zákona o ZVZ připadá hodnota ve výši: 2 865 026,24 Kč bez DPH, což je 6,9 % z celkové původní sjednané ceny

3. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:

43 974 384,92 Kč bez DPH
9 234 620,83 Kč DPH 21%
53 209 005,75 Kč včetně DPH

4.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 4 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 356 ze dne 13.09.2021.
6. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Přílohy:

Návrh změny č. 14/2021, ZL ze dne 06.05.2021

Návrh změny č. 15/2021, ZL ze dne 21.07.2021

Návrh změny č. 16/2021, ZL ze dne 27.08.2021

Návrh změny č. 17/2021, ZL ze dne 03.09.2021

V Mnichově Hradišti dne 23.09.2021

V Mladé Boleslavi dne 27.09.2021

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta

za Zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka společnosti