

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 14/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332					
Komu: Město Mnichovo Hradiště				Datum: 9. 9. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy	na specifikaci:	---			
	na výkresy:	---			
	na rozpočtové podklady:	Ano			
	na jinou část smlouvy:	---			
<p>Úprava kabelovodu podél objektu radnice a na vjezdu do jednosměrné komunikace v náměstí, jeho odbourání a zpětná obetonávka. Z důvodu uložení kabelovodu v konstrukci budoucích zpevněných ploch.</p> <p>Zastižení 4 lokálních nevhodných míst na pláni komunikací a jejich výměna za vhodný materiál v tl. 400 mm ze zásob objednatele.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 4					
Ocenění změny:					
Úprava podloží a kabelovodu – II. Etapa					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
			žádná		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 102.641,32 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Podpis..... Datum 9.9.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 15/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332					
Komu: Město Mnichovo Hradiště				Datum: 7. 9. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy	na specifikaci:	---			
	na výkresy:	---			
	na rozpočtové podklady:	Ano			
	na jinou část smlouvy:	---			
Jedná se o soubor drobných změn a úprav v I. Etapě výstavby. Níže soupis jednotlivých prací dle zařídění do stavebních objektů:					
I-101.12 - Zpevněné plochy náměstí - nezpůsobilé výdaje					
3 - Změna konstrukcí parkoviště a ostrůvku					
5 - Zrušení dešťáku u Zverimexu					
7 - Změna povrchu					
8 - Dodláždění u roubenky					
9 - Změna dlažby u čp. 830					
10 - Posun VO					
12 - Rozebrání mozaiky pro oddrenážování					
13 - Bourání před retardérem v Poříčské					
15 - Opravy u Trdelníku					
18 - Předláždění mozaiky					
19 - Oprava kčních vrstev - vjezd na parkoviště					
20 – SDZ					
21 – Provizorní chodník					
22 - Ostatní drobné práce					
23 - VDZ					
I-102.11 - Dopravní komunikace - způsobilé výdaje					
4 – Ostrůvek					
6 - Propad 2					
11 – Majáky					
14 - Bourání u propadu					
I-102.12 - Dopravní komunikace - nezpůsobilé výdaje					
1 -Změna odvodnění (šachty, UV)					
2 - Drenáž					
16 - Přesun UV					
17 - Asfalty					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: Drobné úpravy na I. etapě - neuznatelné náklady					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
			žádná		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~ponížení~~ rozpočtu o částku: **630.459,89 Kč bez DPH.**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis..... Datum 7.9.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 16/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 7. 9. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:	---				
	na výkresy:	---				
	na rozpočtové podklady:	Ano				
	na jinou část smlouvy:	---				
Neprováděné práce v rámci I. etapy výstavby po dopřesnění technického řešení.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: -						
Ocenění změny: Méněpráce na I. etapě						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
			žádná			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: -1.542.003,55 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						

Podpis..... Datum 7.9.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 17/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 7. 9. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:	---				
	na výkresy:	---				
	na rozpočtové podklady:	Ano				
	na jinou část smlouvy:	---				
Po dohodě s dotčenými orgány (PČR DI), došlo k úpravě dopravního režimu v místě parkoviště na jižní straně a tím k vyvolané nutnosti doplnit slepecké značení a svislé dopravní značky.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny: Úpravy vozovek, slepecké dlažby a SDZ na I. etapě						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
			žádná			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 309.407,90 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						

Podpis..... Datum 7.9.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.