

DODATEK č. 4 ke SMLouvĚ O DíLO č. 16/2020/I/Hol

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová, starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **RSE Project s.r.o.**
Ruská 83/24, 703 00 Ostrava, Vítkovice
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ29398266
IČO: 29398266
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 38874
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 16/2020/I/Hol, ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a prohlášení o nesporných skutečnostech, jejímž předmětem je vyhotovení dokumentace pro územní souhlas (DUS), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání územního souhlasu a pravomocného stavebního povolení k realizaci stavby „**Bílovec, ul. Na Samotě – rekonstrukce místní komunikace, stávajících ul. vpustí včetně napojení**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně části textu Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a prohlášení o nesporných skutečnostech, konkrétně části článku III. Doba plnění, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 22.9.2021. Důvodem změny termínu odevzdání díla jsou správní lhůty v řízení u stavebního úřadu.

Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) se mění takto:

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Dokumentace v úrovni DUS, projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do dokumentace v úrovni DUS a projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a předání územního souhlasu a pravomocného vydání stavebního povolení:
do 30.10.2021

- 2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků č.1, 2, 3 a prohlášení o nesporných skutečnostech, zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

29 -09- 2021
V Bílovci dne

Za objednatele: [redacted]

.....
Mgr. Renata Mikolašová,
starostka města

29 -09- 2021
V Ostravě dne

Za zhotovitele [redacted]

[redacted]
jednatel společnosti