

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o zhotovení projektové činnosti a o inženýrské činnosti č. 08-050/21/TS

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Statutární město Brno**  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČ : 44992785  
DIČ : CZ44992785  
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,  
PSČ 631 31  
Číslo účtu : 19-5190810217/0100  
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,  
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420  
E-mail : [kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz)

**Zhotovitel:** **HJ project, spol. s.r.o.**

se sídlem [REDACTED]  
statutární orgán : [REDACTED]  
IDDS : [REDACTED]  
IČO : [REDACTED]  
DIČ : [REDACTED]  
Bankovní spojení : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
Kontaktní osoba : [REDACTED]  
Telefon : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]  
Registrace : [REDACTED]

Zhotovitel podniká na základě oprávnění k podnikání (živnostenského listu) vydaného podle příslušného Úřadu dle §71 odst.2 živnostenského zákona, od 17.07.2003.

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové činnosti a o inženýrské činnosti č. 08-050/21/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 17.06.2021, dodatek č. 1 tohoto znění:

#### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o zhotovení projektové činnosti a o inženýrské činnosti č. 08-050/21/TS ze dne 17.06.2021 spočívající ve změně termínu odevzdání projektové a inženýrské činnosti na akci „Výměna plynových kotlů v MŠ Amerlingova 4 v MČ Brno-Bohunice“.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení projektové činnosti a o inženýrské činnosti:

a) Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 a 3 se mění a zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti v termínu: do 15.10.2021.
3. Zajištění inženýrské činnosti: do 15.10.2021.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o zhotovení projektové činnosti a o inženýrské činnosti č. 08-050/21/TS ze dne 17.06.2021 zůstávají beze změn.

## II. Závěrečná ujednání


1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.

### DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 22.09.2021.

V Brně dne



V Brně dne



HJ project, spol. s r.o.

statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
| Ing. Antonín Crha, starosta MČ



University of Illinois at  
Urbana-Champaign  
Library