



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-107/2020
LC Dřevařská 2, uzavřené dne 27.08.2020,

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank. spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Farma BORVILL s. r. o.
se sídlem: Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem
IČO: 02716917
DIC: CZ02716917
do obchodního rejstříku zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33328
bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy a dále v souladu se zněním Dodatku č. 1 se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. V průběhu provádění stavebních prací bylo nutné změnit požadované stavební práce oproti projektové dokumentaci. Jedná se o navýšení osvahování zářezových svahů v úseku km 0,860 až 1,020 a to z důvodu nestabilního suťoviště. Změna stavebních prací je podrobně popsána ve změnovém listě č. 2/2021 a rozpočtu víceprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat a dle nových požadavků objednatel.
2. Původní cena dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo: 7.108.248,20 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: 899.993,40 Kč bez DPH

Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:

8.008.241,60	Kč bez DPH
1.681.730,74	DPH 21%
9.689.972,34	Kč včetně DPH

3. V důsledku vzniklých víceprací se smluvní strany rovněž dohodly na změně – posunu termínu dokončení prací uvedeného ve smlouvě v Článku III. Čas plnění, odst. 1.
Nový termín ukončení: 30.11.2021



4. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal PhDr. Robin
Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch,
c=CZ, o=Správa Krkonošského
národního parku, serialNumber=ICA-
10475375
Datum: 2021.10.04 15:54:30 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Opatovicích nad Lab. dne


**Iveta
Vilímová**

Digitally signed
by Iveta Vilímová
Date: 2021.10.01
14:21:41 +02'00'

Iveta Vilímová
jednatelka

Za správnost.

01



Dopady:	do projektové dokumentace:		
	do časového plánu:	s dopadem	Do 30. 11. 2021
	do ceny: zvýšení	899 993,40 Kč bez DPH	
	do ceny: snížení	0,00 Kč bez DPH	
	Změnový list celkem:	899 993,40 Kč bez DPH	
Zdroj financování změny:			
Zdroje financování : Z VLASTNÍCH ZDROJŮ			
Navrhovatel změny - firma, jméno:	datum, podpis, razítko:		
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí	souhlas	24.9.2021	Správa Krkonošského národního parku Dobruška 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455 - DIČ: CZ00088455 Správa Krkonošského národního parku
Správa KRMAP Vrchlabí - p. Zdeněk Hofman			
Věcná kontrola a cenová kontrola:	datum, podpis, razítko:		
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí	souhlas	24.9.2021	Dobruška 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455
Věcná kontrola a cenová kontrola: Správa Krkonošského národního parku			
Vyjádření zhotovitele:	datum, podpis, razítko:		
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí	souhlas	24.9.2021	
Farma BORVILL s.r.o., IČ 02716917			
Vyjádření objednatele :	datum, podpis, razítko:		
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí	souhlas	24.9.2021	Správa Krkonošského národního parku Dobruška 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455 - DIČ: CZ00088455
Vyjádření objednatele : Správa Krkonošského národního parku			
Závěrečné stanovisko:	(vyjádření poskytovatele dotace)		
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. Ing. Josef Taláb			

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : LC Dřevařská 2

Objekt : Vícepráce 1 - Odtěžení svahu s urovnáním povrchu

Objednavatel : KRMAP Vrchlabí

Zhotovitel : BORVILL s r o

JKSO :

EČO :

Zpracoval : A.V. E03 293 555

Datum : 6.9.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
1	001	111201102	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m ²	m ²	1 120,000	10,97	12 283,04
			160*7		1 120,000		
			Součet		1 120,000		
2	001	111201401R	Štěpkování křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m ²	1 120,000	13,34	14 940,80
			160*7		1 120,000		
			Součet		1 120,000		
3	001	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	100,000	39,79	3 979,00
			80		80,000		
			Součet		80,000		
4	001	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	80,000	78,04	6 243,20
			70		70,000		
			Součet		70,000		
5	001	112101123	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm	kus	2,000	125,03	250,06
			10		10,000		
			Součet		10,000		
6	001	112201101	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	100,000	142,28	14 228,00
			80		80,000		
			Součet		80,000		
7	001	112201102	Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	80,000	266,44	21 315,20
			70		70,000		
			Součet		70,000		
8	001	112201103	Odstanění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	272,93	545,86
			10		10,000		
			Součet		10,000		
9	001	122602223	Odkopávky nezapažené pro silnice objemu do 10000 m ³ v hornině tř. 6 a 7 fragmentace do 0,2 m ³	m ³	1 440,000	353,87	509 572,80
			160*7*1,5		1 680,000		
			-240		-240,000		
			Mezisoučet odpočet položky 122861101		1 440,000		
			Součet		1 440,000		
10	001	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7	m ³	240,000	620,04	148 809,60
			160*1*1,5		240,000		
			Součet		240,000		
11	001	162301151	Vodorovně přemístění vykopku z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m ³	1 848,000	64,73	119 621,04
			1680		1 680,000		
			Mezisoučet součet položek 122602223 + 122861101		1 680,000		
			1680*0,1		168,000		
			Mezisoučet navýšení za objemové nažechrán sítě zeminy		168,000		
			Součet		1 848,000		
12	001	182101102	Svahování v zdězech v hornině tř. 5 až 7	m ²	1 120,000	43,04	48 204,80
			160*7		1 120,000		
			Součet		1 120,000		
1			Zemní práce				899 993,40
			HSV Celkem				899 993,40
			<u>Celkem:</u>				<u>899 993,40</u>