

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:614/2020

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES: 2069/20/OLCE

a

VHS stavby a.s.

se sídlem Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov

IČ: 25183052, DIČ: CZ25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 2824

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 2954182/0800

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a

Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 15.05.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek č.3“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění znění článku 5.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby.

Původní cena dle SOD: 9.428.846,15 ,- Kč bez DPH

Dodatek č.2 Cena VCP a MPC ZL č.2: -7.621,61 ,- Kč bez DPH

Dodatek č.3 Cena MPC ZL č.3: -603.500,00 ,- Kč bez DPH

Nově navržená cena: 8.817.724,54 ,- Kč bez DPH

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.3
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

<p style="text-align: center;">Objednatel</p> <p>V Teplicích dne <u>30-09-2021</u></p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a. s.</p> <p style="font-size: small; color: blue;">severočeská vodárenská společnost a.s. 415 50 Teplice, Pritkovská 1689 IČO 49099469, DIČ CZ49099469 ⑤</p>	<p style="text-align: center;">Zhotovitel</p> <p style="text-align: right;">V Liberci dne _____</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">Ing. Martin Žagan místopředseda představenstva VHS stavby a.s.</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <p style="text-align: center;">Ing. Michal Maděra člen představenstva VHS stavby a.s.</p>
---	---

VHS stavby a.s. 7.
Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 03/2021	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 28.08.2021	
Název akce: CL041121 Nový Bor, Wolkerova II.						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy						
na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
1) Méněpráce - čerpání zvláštních nákladů dle skutečnosti.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem -603 500,00 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
9 421 224,54 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů			
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: -603 500,00 Kč bez DPH, tj. 6,40 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -603 500,00 Kč bez DPH, tj. 6,40 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 530 745,15 Kč bez DPH, tj. 16,23 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -2 141 866,76 Kč bez DPH, tj. 22,71 % nabídkové ceny.</p> <p>Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3 672 611,91 Kč bez DPH, tj. 38,95 % nabídkové ceny.</p> <p>Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 611 121,61 Kč bez DPH, tj. 6,48 % nabídkové ceny</p>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted] Datum 15.9.21

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) nedojde ke změně zhotovitele

potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689

IČ: CZ49099451

98

Datum 15.9.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

22 -09- 2021

Datum

t a.s.

9

Datum 14.9.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.