

ke sml. 2002/21
d. 1007



KUJIP01HICN9

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 586 01 Jihlava

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“), s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „Kontrolní měření hluku z dopravy po stavbě „II/353 Velký Beranov – obchvat“

Číslo smlouvy objednatele: 145421
Číslo smlouvy zhotovitele: J0020A21

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtman kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Miroslav Houška – náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 050 005 000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Adresa: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Eduard Ježo, ředitel
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Mička
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710
IČO: 71009396
DIČ: CZ71009396
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro vlastní měření hluku a určitých dopravních omezení na trase, kdy po domluvě s KHS Jihlava nebylo vhodné a průkazné vlastní měření provádět. Z těchto důvodů požádal zhotovitel o prodloužení vlastní doby měření a následně o posunutí celkového předání díla včetně vyhodnocení maximálně o jeden měsíc.

Tato úprava termínu nemá vliv na smluvní cenu za provedení díla.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem VI., odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na této změně závazku ze smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu díla. Jedná se o změnu termínu plnění díla.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek III. – „Doba plnění a předání výsledků“, odstavec 1.

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 30. 9. 2021“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 31. 10. 2021“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 145421 ze dne 28. 5. 2021 tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 145421 ze dne 28. 5. 2021 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 29. 9. 2021

Objednatel:



Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

V Ostravě dne

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2833/7
Moravská Ostrava 702 00 Ostrava
iČ: 71003395
DIČ: CZ71003395

Ing. Eduard Ježo
ředitel