

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP 2310/21

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČ:48292516, DIČ: CZ48292516

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 5153

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 5301461/0100

zastoupená: JUDr. Robertem Špottem a Ing. Lubošem Váňou – jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 19.04.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.3. Text odstavce 5.1.: Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4 366 728,22	21%	5 283 741,15

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4 577 142,84	21%	5 538 342,84

Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Návrh Změny

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne
30.09.2021

V Liberci dne

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Luboš Váňa
jednatelé společnosti SYNER, s. r. o.

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469



NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2021	
Zhotovitel: SYNER, s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 19.08.2021	
Název akce: CL 039 069 Mimoň, náměstí 1. Máje, Malá – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	Ano – zápis archeologa ve SD		
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha č. 1 rozpočty		
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>1. Úprava Šachty Š0:</u>					
Při realizaci díla je zjištěna oproti PD jiná hloubka napojovací šachty Š1 a tím i nevyhovující spád kanalizačního řadu. Z důvodu dodržení předepsaného spádu je nutné prodloužení kanalizačního řadu do spadišťové šachty Š0.					
<u>2. Změna trasy vodovodu:</u>					
Při výkopových pracích je zjištěno, že v celé trase nového vodovodního řadu vede historická zámecká zeď. V původní trase by hrozilo narušení a zničení archeologických objektů v prostoru zaniklého zámku. Dojde proto k úpravě trasy vodovodu dle doporučení archeologického dozoru.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny:					
Celkem 210 414,62 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
4 577 142,84 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 210 414,62 Kč bez DPH, tj. 4,82 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 248 133,82 Kč bez DPH, tj. 5,68 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 37 719,20 Kč bez DPH, tj. 0,86 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 248 133,82 Kč bez DPH, tj. 5,68 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 37 719,20 Kč bez DPH, tj. 0,86 % nabídkové ceny.</p> <p>Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 285 853,02 Kč bez DPH, tj. 6,55 % nabídkové ceny.</p> <p>Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 210 414,62 Kč bez DPH, tj. 4,82 % nabídkové ceny</p>					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet, zápis archeologa, změny v PD): 14

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje

_____ Datum 21. 09. 2021

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2021 02.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

_____ Datum 21. 9. 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

_____ Společnost: Vodovody a kanalizace, a.s.

_____ sídlo: Pítkovská 1689

_____ 451 DIČ: CZ49099451

_____ Datum 27. 9. 2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222

_____ Datum 24. 09. 2021

_____ Datum 24. 9. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.