

ku met 409/19 s 1409



KUJIP01AU51N

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

ke Smlouvě o dílo ze dne 07.12.2018 (ID smlouvy 122 068) na akci
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie
Boleštné“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Pelikán, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564 602 204, +420 564 602 205
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: Pastiglia společnost pro obnovu památek s.r.o.
se sídlem: Bašty 413/2, Brno – město, 602 00 Brno
zastoupený: Mgr. Martinem Číhalíkem
zastoupený pro věci smluvní: Mgr. Martin Číhalík
zástupce pro věci technické: Mga. Eva Kadlecová
stavbyvedoucí (AO) Radek Sláma
tel./fax: 605 818 107
IČO: 039 29 388
DIČ: CZ 039 29 388
bankovní spojení: FIO Banka a.s.
číslo účtu: 00774263/2010
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87436

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 7. 12. 2018 (ID č. 122 068) (dále jen Smlouva) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných restaurátorských prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla. Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 4. a 12. Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení.

Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v rozpočtu víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	17 157 878,23 Kč
DPH 21%	3 603 154,43 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	20 761 032,66 Kč

slovy: dvacet miliónů sedm set šedesát jedna tisíc třicet dva korun českých a 66 haléřů.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	17 117 878,23 Kč
DPH 21%:	3 594 754,43 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	20 712 632,66 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	40 000,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	40 000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Příloha:

V Brně, dne

V Jihlavě, dne 22.9.2021



Mgr. Martin Čihalík
jednatel společnosti



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje