

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

č.j. ZMŠMe/ /2021

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice  
zastoupeno Mgr. Leonou Mechúrovou, ředitelkou školy

jednání ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Leona Mechúrová

telefon:

e-mail: leona.mechurpva@mendelova.cz

b) technických: Ing. Šárka Koňakovská,

telefon:

e-mail:

IČ: 62331388

DIČ: CZ62331388

bankovní spojení:

číslo účtu:

**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 MADT a.s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1976  
zastoupena: Ing. Janem Wachtarczykem – předsedou představenstva

Se sídlem: Slezská 950, Orlová – Poruba,

zastoupena: Ing. Janem Wachtarczykem

IČ: 258 199 09

DIČ: CZ258 199 09

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava střešních pláštů ZŠ Mendelova, Karviná - Hranice**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, specifikace materiálu, cenové nabídky ze dne 19. 5. 2021 příloha č. 1. SOD.

Při demontáži posledního úseku střešní fólie „zeleného pavilonu (střecha H) bylo zjištěno zatečení pod bednění a poškození části dřevné konstrukce krovu a tepelné izolace. Tyto práce nebylo možno zjistit před zahájením oprav a jsou nutné pro dokončení opravy. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méně práce ve výši – **59 539,26 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se snižuje o 59 539,26 Kč bez DPH** ve výši dle právních předpisů.

Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **133 248,75 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1

**Cena díla se navyšuje o 133 248,75 Kč bez DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 646 021,87 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů...

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 719 731,36 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace.

- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.1,a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový list

V Karviné dne

V ..... dne

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Za Základní školu a Mateřskou školu  
Mendelova, Karviná, příspěvková organizace  
Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy

.....  
Za MADT a.s.  
Ing. Jan Wachtarczyk, předseda představenstva

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	MADT a.s. Slezská 950, 735 14 Orlová				
Investor:	Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace Einsteinova 2871, 733 01 Karviná - Hranice	Datum: 19.7.2021			
Název akce: <b>Oprava hydroizolace střechy</b>					
Způsob odeslání / předání datum: 14.12.2020		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet vícepráce, Rozpočet méněpráce			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b>					
1. Vícepráce – Demontáž a zpětná montáž závětrné lišty na střeše budovy „H“. - Demontáž, likvidace a montáž 17 % krovové konstrukce střechy a výměny tepelné izolace z min.vlny 2x tl.120mm na střeše budovy „H“.					
2. Méněpráce – Demontáž do suti, dodávka a montáž závětrné lišty na střeše budovy „H“.					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
1. Na 17% střechy budovy H bude vyměněna prohnilá část krovové konstrukce a zvlhlé tepelné izolace z min.vaty.					
2. Na střeše budovy H nebude pro montáž závětrné lišty použit nový materiál.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Ing.Jan Wachtarczyk – předseda představenstva					
.....					
<b>4. Stanovisko technického dozoru stavby:</b>					
.....					
<b>5.</b>					
<b>6. Stanovisko projektanta stavby:</b>					
.....					
Příloha :					
Rozpočet zhotovitele vícepráce č.1 budova H					
Rozpočet zhotovitele méněpráce č.1 budova H					

<b>6.1.1.1 ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 1</b>
Zhotovitel:	<b>MADT a.s.</b>	
Změnový list vystavil:	<u>Ing.Jan Wachtarczyk – předseda představenstva</u>	
Datum:	19.7.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  <b>Předmět změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Vícepráce – Demontáž a zpětná montáž závětrné lišty na střeše budovy „H“.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontáž, likvidace a montáž 17 % krovové konstrukce střechy a výměny tepelné izolace z min.vlny 2x tl.120mm na střeše budovy „H“.</li> </ul> </li> <li><b>Méněpráce – Demontáž do sutí, dodávka a montáž závětrné lišty na střeše budovy „H“.</b></li> </ol> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  Viz. text Oznámení změny.</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH :  - <b>59 539,26,-Kč</b>	Cena víceprací bez DPH :  <b>133 248,75,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :  <b>73 709,49,-Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>19.7.2021</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Výsledná cena bez DPH dle smlouvy a dílo a vč. změny : Cena dle SOD: 4 646 021,87Kč Cena změny: 73 709,49 Kč <b>Cena celkem: 4 719 731,36 Kč</b>		
Podpis zmocněnce objednatele <u>Mgr.Leona Mechúrová</u>		Podpis zmocněnce zhotovitele: <u>Ing.Jan Wachtarczyk – předseda představenstva</u>
Datum: 19.7.2021		Datum: 19.7.2021

## Fotodokumentace

Prohnilá část krovu.

