

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 12/2016-537100 (1444-2016-537207; 31/2016 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ovčáry u Dřís s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Chrást u Tišic a k.ú. Nedomice – dále jen KoPÚ Ovčáry)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiří Veselý
Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Bezručova 109, 276 01 Mělník
XXXXX
XXXXX
melnik.pk@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 – není plátce DPH

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
a Ing. Helena Krausová; reprezentant sdružení:
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Plachého 40, 301 00 Plzeň
Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
XXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX
XXXXX
XXXXX
qzhp5bf
Raiffeisenbank a.s.
5279999001/5500
29099323
CZ29099323
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo číslo objednatele: 12/2016-537100 (1444-2016-537207; 31/2016), uzavřené dne 7. 10. 2016 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová, reprezentant sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V s.r.o., Plachého 40, 301 00 Plzeň ve znění dodatku číslo 1,2 a číslo 3.

I.

V návaznosti na vydané Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Odboru pozemkových úprav čj: SPU 212072/2021 ze dne 2.7.2021 a vrácení věci zpět správním orgánům I. stupně k doplnění řízení a vydání nového rozhodnutí došlo k navýšení měrných jednotek v souvislosti s vykonáním činností zejména v rámci etapy 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona), a tím i k vícepracím. Zároveň u etapy 3.2.2. došlo k posunu termínu k odevzdání prací. Krycí list nabídkové ceny se mění takto:

Dílčí část	MJ	Počet MJ dle SoD	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč dle SoD	Termín ukončení dle SoD	Navýšení MJ dle dodatku č. 4 - počet MJ	Cena dle dodatku č. 4 bez DPH (Kč)	Termín ukončení dle dodatku č. 4
3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	228	1000	228000	31.10.2019	253	253000	28.2.2022
Celkem				228000			253000	

Cena díla byla dodatkem číslo 4 navýšena o 25.000,00 Kč bez DPH. Celkový součet změn na základě dodatků č. 1 (řešil DMR 5G), č. 2 (§ 222 odst. 4), č. 3 (§ 222, odst. 4) a č. 4 (§ 222, odst. 4) činí v absolutní hodnotě 117 200,00 Kč bez DPH, což představuje 6,69 % z celkové ceny zakázky (více práce a méně práce).

Zároveň se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavce číslo 6.1. takto:

REKAPITULACE hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	860400
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	532000
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	182400
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	126400
Celková cena bez DPH v Kč	1701200
DPH 21% v Kč	357252
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2058452

Dne 14.9.2021 pod čj: SPU 337384/2021 bylo vydáno SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha souhlasné stanovisko k uzavření dodatku číslo 4 ke smlouvě o dílo. V rámci dodatku číslo 4 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a to dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 12/2016-537100 (1444-2016-537207; 31/2016) uzavřené dne 7.10.2016 ve znění dodatku číslo 1, 2 a 3 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 5. 10. 2021

V Plzni dne: 5. 10. 2021

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel