

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0330/21

„AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. ETAPA, OSAZENÍ ZNAČEK“ uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.
Adresa:	Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44644
IČ:	26908298
DIČ:	CZ26908298
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0330/21 ze dne 24.5.2021 z těchto důvodů:

V průběhu realizace prací došlo ke zvýšení ceny oceli, dodavatel sloupků odmítl za původní ceny materiál dodat, proto dochází ke zvýšení jednotkové ceny prací, které tuto položku obsahují. Současně se vyskytly problémy s určením míst pro osazení některých dopravních značek v terénu, a proto bylo dohodnuto, že termín dokončení obou částí zakázky bude upraven.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V., Cena za dílo, odst. 1

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku je pevná a je stanovena ve výši:

Celková cena zakázky bez DPH	3.309.810,00 Kč
DPH 21 %	695.060,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	4.004.870,10 Kč
(slovy čtyřmilióny čtyřtisíce osmsetšedesát korun českých, 10/100)	

Článek III. Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla se mění následovně: **I. část do 31. 10. 2021**
II. část do 30. 6. 2022

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 15. 9. 2021

.....

.....