

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 1. 2021, č. smlouvy Objednatel: : E618-S-171/2021/ŠNE,
č. smlouvy Zhotovitele: 01/2021, ISPROFIN/ISPROFOND: 5423720004/ 5003520139

na zpracování Dokumentace pro územní řízení, včetně hodnocení ekonomické efektivity

„Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec“

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Email: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PRISTA s.r.o.

se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 06760163; DIČ: CZ06760163

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40937

zastoupená: **Michalem Černým**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted]
- b) ve věcech technických: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Prista s.r.o., Hvězdoslavova 614/16, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je:

1. Změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy.

- a) Na základě obdrženo stanoviska KHS byl proveden dodatek k odborné hlukové studii č. 4569-S-66-17, z 10/2017, zpracované na akci „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“. Z nově zpracované akustické studie č. 6131-S76-21 ze dne 7. 9. 2021, kterou bylo vyhodnoceno hlukové zatížení z provozu budoucí zastávky vůči nejbližší obytné zástavbě obce Velké Žernoseky, vyplývá povinnost prodloužit původně zamýšlenou protihlukovou bariéru č. 7 dle studie č. 4569-S66-17 tak, že bude končit až v km 414,545, tedy před začátkem nového peronu, přičemž její ostatní parametry budou neměnné.
- b) S ohledem na to, že realizace zastávky bude muset v budoucnu probíhat současně se stavbou „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (vč.) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“ a v návaznosti na úzkou koordinaci a technické propojení obou staveb, vznikl v průběhu konferenčního projednání stavby požadavek SŽ OŘ Ústí nad Labem na dopracování nového technologického objektu stavby za účelem umístění trafostanice. Je nutné upustit od původního požadavku napojení z rozvodu ČEZ a realizovat napojení na magistrální rozvod LDSŽ.
- c) Dále vznikl požadavek SŽ OŘ Ústí nad Labem na dopracování nového technologického objektu pro umístění kabelového vedení, které není řešeno v rámci investiční akce „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (vč.) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“.

2. Úprava ceny Díla.

V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1 a) a b). Navržená změna byla kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 5 č. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a představuje navýšení o 75.500,- Kč bez DPH, což činí zvýšení původní hodnoty závazku ze Smlouvy o 28 %.

V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1 c). Navržená změna byla kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 4 č. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a představuje navýšení o 22.500,- Kč bez DPH, což činí zvýšení původní hodnoty závazku ze Smlouvy o 4,5%.

Celkově se tedy Cena za provedení Díla, dle ust. § 222 odst. 4 a 5 navyšuje o 98.000,- Kč bez DPH, tj. 32,26 % původní hodnoty závazku.

3. Úprava platebních podmínek. Vzhledem k navýšení ceny Díla se Smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 5, odst. 5.1 a odst. 5.2 a čl. 6, odst. 6.2. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, termínové i finanční změny jsou nezbytné pro řádné provedení díla, a protože se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, postupujeme dle Směrnice SM 53 čl. 18.16.5 a čl. 18.6.6, což je

analogicky k ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením Článku 11, odst. 11.2 Smlouvy, dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-171/2021/ŠNE, číslo smlouvy Zhotovitele: 01/2021, takto:

1) Článek 5 – Cena za provedení díla,

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5 odst. 5.1 s 5.2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH 660 000,- Kč
 b) DPH (základní sazba) 138 600,- Kč
 c) Celková cena díla včetně DPH 798 600,- Kč

Cena díla dle základní smlouvy, bez DPH 499 000,- Kč
 Úpravy ceny díla dle dodatku č. 1, bez DPH 63 000,- Kč
 Cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH 562 000,- Kč
 Úpravy ceny díla dle dodatku č. 2, bez DPH 98 000,- Kč
 Cena Díla dle Dodatku č. 2, bez DPH 660 000,- Kč
 DPH (základní sazba) 138.600,- Kč
 Celková cena díla včetně DPH 798 600,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR ŠŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR ŠŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR ŠŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické	hod	■	■	■

	části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP, včetně inženýrské činnosti				
5	Hodnocení ekonomické efektivity, včetně souhrnného rozpočtu	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
9	Poplatky za správní řízení	ks	■	■	■

2) Článek 6 – Platební podmínky

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění – do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** (podmíněno předložením konceptu DUR, včetně EH a SR), termín bez fakturace.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** (podmíněno předložením čistopisu DUR, včetně EH a SR), fakturace ceny v rozsahu položek 1-5 dle článku 5.2, **nejvýše však 50% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■, - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - ukončení díla – do 11 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí** (podmíněno předložením kompletního plnění, včetně pravomocného územního rozhodnutí), fakturace ceny v rozsahu položek 1-9 dle článku 5.2. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■, - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo sml. Objednatele: E618-S-171/2021/ŠNE, č. smlouvy Zhotovitele: 01/2021, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze



05.10.2021 09:00
Podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

Datum:
2021.10.03
20:53:13 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

.....
Michal Černý
jednatel společnosti
PRISTA s.r.o.
(podepsáno elektronicky)