

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne....., a to s ohledem na skutečnost, že došlo k požadavku na provádění pracovních činností mimo běžnou pracovní dobu.

1. V článku II se odstavec 1 nahrazuje tímto textem:

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět plnění dle čl. I této smlouvy ve výši
 - Bez DPH 155.996,- Kč
 - DPH 32.759,- Kč
 - Včetně DPH 188.755,- Kč

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí původní smlouvou.

Přílohy k dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Ostravě dne 01. 11. 2019

V Ostravě dne


za zhotovitele

za objednatele

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.



generální ředitel



ředitel

Příloha č. 1

Specifikace k zadávacím podmínkám Oprava vodovodní přípojky Josefa Lady 6

ZŠ a MŠ Ostrčilova

Materiál:

11 381 ,-Kč

Práce:

montéra	22,5 hod	616 ,-Kč/hod	13860 ,-Kč
technika	7,5 hod	780 ,-Kč/hod	5850 ,-Kč

Dopravné:

osobní	km	19 ,-Kč/km	0 ,-Kč
dodávkové	21 km	20 ,-Kč/km	420 ,-Kč
nákladní	21 km	25 ,-Kč/km	525 ,-Kč

Mechanizmy

čerpadlo, centrála	2 hod	115 ,-Kč/hod	230 ,-Kč
svářečka	2 hod	298 ,-Kč/hod	596 ,-Kč
ostatní (vibr. mechanizmy a pod.)	0 hod	190 ,-Kč/hod	0 ,-Kč

Výkop a zához:

původním materiálem	0 m ³	1152 ,-Kč/m ³	0 ,-Kč
novým materiálem	48,75 m ³	1984 ,-Kč/m ³	96720 ,-Kč
přítomnost kabelů, armatur	1,5 m	357 ,-Kč/m	535,5 ,-Kč
rozbití povrchu asfalt, beton	5,7 m ²	706 ,-Kč/m ²	4024,2 ,-Kč
rozebrání dlažby	13,8 m ²	321 ,-Kč/m ²	4429,8 ,-Kč
provedení průrazu přes základ do pr. 80	0 m	2050 ,-Kč/m	0 ,-Kč
provedení průrazu přes základ nad pr. 80	0 m	3650 ,-Kč/m	0 ,-Kč

Úprava výkopu:

dlažba zámková a betonová	13,8 m ²	500 ,-Kč/m ²	6900 ,-Kč
obruba chodníková	0 m	257 ,-Kč/m	0 ,-Kč
obruba silniční	2 m	357 ,-Kč/m	714 ,-Kč
beton. plocha bez armování	0 m ²	795 ,-Kč/m ²	0 ,-Kč
provizorní prokopávka v zimě-zadlážděním	m ²	770 ,-Kč/m ²	0 ,-Kč
asfalt - živice - místní komunikace	5,7 m ²	1458 ,-Kč/m ²	8310,6 ,-Kč
asfalt - živice - vozovky IV. tř.	0 m ²	1658 ,-Kč/m ²	0 ,-Kč
zeleň	0 m ²	257 ,-Kč/m ²	0 ,-Kč

izolace průrazu	ks	870 ,-Kč/ks	0 ,-Kč
otevření vody	0 ks	785 ,-Kč/ks	0 ,-Kč
kotvení VDM sestavy	0 ks	740 ,-Kč/ks	0 ,-Kč
kanalizační navrtávka	0 ks	3200 ,-Kč/ks	0 ,-Kč
Protlak pod komunikací do pr. 63	0 m	1206 ,-Kč/m	0 ,-Kč
Protlak pod komunikací do pr. 110	0 m	1326 ,-Kč/m	0 ,-Kč
Protlak pod komunikací do pr. 160	0 m	1855 ,-Kč/m	0 ,-Kč

Hutnicí zkouška:			0 ,-Kč
Dopravní značení			800 ,-Kč
Poplatek za zábor. veř. prost. - dle výměru ÚMOB			500 ,-Kč
Laboratorní rozbor			0 ,-Kč
Orientační tabulky	1 ks	200 ,-Kč/ks	200 ,-Kč

Celková cena bez DPH 155 996 ,-Kč

DPH 21 % 32759,181 ,-Kč

Celková cena s DPH**188 755 ,-Kč**

Datum: 9.11.2019

Vypracoval:



(razítko + podpis)