



## Příloha č. 2 smlouvy o dílo

### Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování a kontrole - oblast I (vystavěné území okresů Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-jih)

#### Časový harmonogram provádění díla

Pořizování dat ZPS a DI bude dodavatel provádět podle následujících milníků, které na sebe logicky navazují. U jednotlivých milníků je uveden relativní termín jejich dokončení, který bude navázán na pevný termín zahájení realizace díla.


Milník	Aktivita projektu	Termín nejpozději do
1	<b>Prováděcí dokumentace</b> Zpracování Prováděcí dokumentace, připomínkování, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu.	2 týdny
	Milník číslo 1 – Předání Prováděcí dokumentace	$T_1 = T_0 + 2$ týdnů
2	<b>A – min. 1/3 z objemu pořizovaných dat ZPS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pořízení a zpracování dat z leteckého měřického snímkování</li> <li>• Pořízení a zpracování dat z mobilního mapování silnic II. a III. tř.</li> <li>• Předání zdrojových referenčních dat</li> <li>• Zpracování dokumentace k pořízení zdrojových referenčních dat – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol</li> <li>• Konsolidace a mapování dat ZPS</li> <li>• Součinnost při zavádění dat ZPS do datového skladu</li> <li>• Předání konsolidovaných a mapovaných dat ZPS</li> <li>• Zpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat ZPS – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol</li> </ul>	12 týdnů
	Milník číslo 2: A – Min. 1/3 z objemu pořizovaných dat ZPS	$T_2 = T_1 + 12$ týdnů
3	<b>B – min. 1/3 z objemu pořizovaných dat ZPS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pořízení a zpracování dat z leteckého měřického snímkování</li> <li>• Pořízení a zpracování dat z mobilního mapování silnic II. a III. tř.</li> <li>• Předání zdrojových referenčních dat</li> <li>• Zpracování dokumentace k pořízení zdrojových referenčních dat – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol</li> <li>• Konsolidace a mapování dat ZPS</li> <li>• Součinnost při zavádění dat ZPS do datového skladu</li> <li>• Předání konsolidovaných a mapovaných dat ZPS</li> <li>• Zpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat ZPS – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol</li> </ul>	20 týdnů



	Milník číslo 3: B – Min. 1/3 z objemu pořizovaných dat ZPS	$T_3 = T_2 + 20$ týdnů
4	<b>C – zbytek dat ZPS, tj. max. 1/3 z objemu pořizovaných dat ZPS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pořízení a zpracování dat z leteckého měřického snímkování</li><li>Pořízení a zpracování dat z mobilního mapování silnic II. a III. tř.</li><li>Předání zdrojových referenčních dat</li><li>Zpracování dokumentace k pořízení zdrojových referenčních dat – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol</li><li>Konsolidace a mapování dat ZPS</li><li>Součinnost při zavádění dat ZPS do datového skladu</li><li>Předání konsolidovaných a mapovaných dat ZPS</li></ul> Zpracování dokumentace z konsolidace a mapování dat ZPS – technická zpráva, dokumentace provedených kontrol <b>Pořízení dat DI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Mapování dat DI</li><li>Předání dat z mapování DI</li><li>Součinnost při zavádění dat DI do datového skladu</li><li>Zpracování dokumentace z mapování dat DI – technická zpráva</li></ul>	20 týdnů
	Milník číslo 4: C – zbytek dat ZPS, tj. max. 1/3 z objemu pořizovaných dat ZPS; Pořízení dat DI	$T_4 = T_3 + 20$ týdnů
5	<b>Souhrnné akceptační řízení</b> Akceptace díla a ukončení realizace	2 týdny
	Milník číslo 5 – Souhrnné akceptační řízení	$T_5 = T_4 + 2$ týdny

Poznámka: Znak „ $T_0$ “ ve sloupci „Termín nejpozději do:“ vyjadřuje datum zveřejnění uzavření smlouvy v registru smluv

Za zhotovitele:



Ing. Karel Vondráček  
jednatel GEOREAL spol. s r.o.  
(podepsáno elektronicky)

Za objednatele:

.....  
Pavel Hais  
náměstek hejtmanky Plzeňského kraje  
(podepsáno elektronicky)



Ing. Jiří Blábol  
jednatel AZIMUT CZ s.r.o.  
(podepsáno elektronicky)