

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
číslo smlouvy objednatele: RISML/00079/2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

**„PD – Snížení energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou, U Cukrovaru  
čp. 1171, Kralupy nad Vltavou – vnitřní atrium a schodiště“**

Smluvní strany

**Město Kralupy nad Vltavou,**

se sídlem Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977, DIČ: CZ00236977

Zastoupené starostou města Ing. Markem Czechmannem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

paní Marcela Horčíčková, paní Marta Ulmová

(dále jen „Objednatel“)

a

**3 projekt – sdružení projektantů**

kancelář: K remízku 1039/76, 149 00 Praha 11 - Chodov

IČ: 71617329, DIČ: CZ7607230400

Zastoupení: Ing. arch. Michal David

Družstevní 1000, 253 01, Hostivice

Bankovní spojení [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Michal David

(dále jen „Zhotovitel“)

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 21/18/4/3, ze dne 20.09.2021 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s vícepracemi, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, na změně konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to následovně:

Původní cena vyplývající ze smlouvy o dílo:

Cena za zhotovení díla bez DPH: 50.000,- Kč  
(zhotovitel není plátce DPH)

Nová cena vyplývající z výše uvedených víceprací:

Cena za zhotovení díla bez DPH: 95.000,- Kč  
(zhotovitel není plátce DPH)

2. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy, a to prodloužením termínu dokončení díla o 4 týdny od podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, 5.10. 2021

V Praze, 1.10. 2021

Objednatel:

Ing. Marek Czechmann  
starosta města

Zhotovitel:

Ing. Arch. Michal David

IČO: 716 173 29

**1 Zpracovatel /projektová dokumentace/**Ing. arch. Michal David  
Družstevní 1000  
253 01, Hostivice  
IČO: 716 173 29**Objednatel /investor/**Město Kralupy n. Vltavou  
Palackého nám. 1  
278 01**Místo stavby**Kralupy n. Vlt.  
sídlíště U cukrovaru 1171  
278 01**2 Popis stavby /předmět nabídky/****Vícepráce: Zpracování nových skutečností na základě - nových požadavků projektanta PBŘ a HZS Mělník**  
projekt evakuačního výtahu, úprava strojovny  
cena/rozpočet za výtah  
dopracování PBŘ  
dopracování rozpočtu na základě PBŘ a evakuačního výtahu**3 Název dokumentace****PD – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI – DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU  
SÍDLIŠTĚ U CUKROVARU 1171, KRALUPY NAD VLTAVOU – KONSTRUKCE VNITŘNÍHO ATRIA + SCHODIŠTĚ  
+ EVAKUAČNÍ VÝTAH****4 Rozsah nabídky – nabídka obsahuje**

	DPS – dokumentace pro provádění stavby (příloha č.6 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	část/díl	cena
✓	projekt evakuačního výtahu, úprava strojovny		
✓	dopracování PBŘ		
✓	dopracování rozpočtu na základě PBŘ a rozpočtu na výtah		
✓	společné návštěvy DPS a jednání na HZS Mělník		
		<b>celkem</b>	<b>45 000</b>

**5 Termíny plnění**

Vypracování 4 týdny

→ 4 týdny

od odsouhlasené nabídky

Hostivice 6.9.2021

číslo CN 21\_2021  
počet vyhotovení CN 1 ks**TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI !****Michal DAVID** ing. Arch.  
autorizovaný architekt  
ČKA 03638